

Год раскрытия информации: 2022год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К_SI
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2	Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ____)	В связи с опубликованием Федерального закона от 27 декабря 2018 г. №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», необходимо оборудовать интеллектуальными системами учета электроэнергии всех розничных потребителей запитанных от сетей ООО «ОЭСК». Для этих целей требуется запроектировать и смонтировать интеллектуальную систему учета электрической энергии.
3	Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)	не применимо
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Сибирский Федеральный округ
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	Кемеровская область, г. Киселевск
6	Наличие решения о резервировании земель	не требуется
7	Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд	не требуется
8	Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую	не требуется
9	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок	не требуется
10	Наличие утвержденной документации по планировке территории	не требуется
11	Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования	нет
12	Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)	нет
13	Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта	не требуется
14	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации	требуется подготовка
15	Наличие утвержденной проектной документации	требуется подготовка
16	Наличие разрешения на строительство	не требуется
17	Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2	
18	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)	нет
19	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации	нет
20	Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта	не требуется
21	Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)	не требуется-
22	Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации	не требуется
23	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом	не требуется
24	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы	10,698
25	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы	10,698

Паспорт инвестиционного проекта

K_S

(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета. Приобретение и Монтаж системы (наименование инвестиционного проекта)

Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

[illegible]

Приложение №
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №__

Год раскрытия информации:2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

K_SI
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ пп	Диспетчерское наименование трансформатор-ной или иной подстанции		Вид оборудования	Тип оборудования		Диспетчерское наименование оборудования		Год выпуска		Год ввода в эксплуатацию	Номинальное напряжение (высшее), кВ		Номинальная мощность, МВ•А, Мвар		Год в котором был завершен последний капитальный ремонт	Техническое освидетельствование (далее - ТО)		Техническое обследование (далее - ТОБ)	
																наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО	заключение, принятое по результатам ТО	наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ	заключение, принятое по результатам ТОБ
	До	После		До	После	До	После	До	После	До	До	После	До	После	До	До	До	До	До
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2																			

Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

- Выключатель
- Автотрансформатор масляный
- Автотрансформатор элегазовый
- Трансформатор силовой масляный
- Трансформатор силовой элегазовый
- Генераторное оборудование
- Синхронный компенсатор
- Батарея статических конденсаторов
- Реактор шунтирующий
- Реактор токоограничивающий

Паспорт инвестиционного проекта

(идентификатор инвестиционного проекта)

(идентификатор инвестиционного проекта)

Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

[illegible]

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с Ограниченной ответственностью ООО "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

K_SI
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	В связи с опубликованием Федерального закона от 27 декабря 2018 г. №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», необходимо оборудовать интеллектуальными системами учета электроэнергии всех розничных потребителей запитанных от сетей ООО «ОЭСК». Для этих целей требуется спроектировать и смонтировать интеллектуальную систему учета электрической энергии.
2	Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта	В связи с опубликованием закона, необходимо оборудовать интеллектуальными системами учета электроэнергии всех розничных потребителей запитанных от сетей ООО «ОЭСК». Для этих целей требуется спроектировать и смонтировать интеллектуальную систему учета электрической энергии.
3	Описание состава объектов ивнестиионной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта	Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы
4	Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта	10,877
5	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Выполнение 1-4 этапов устройства
6	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
7	Год начала реализации инвестиционного проекта	2020 г.
8	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2023 г.
9	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	исполнение

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

(идентификатор инвестиционного проекта)

(наименование инвестиционного проекта)

Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта)

[illegible]

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с Ограниченной ответственностью ООО "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К_SI
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))

№ пп	Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта	Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом)	Реквизиты документа	Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта					Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей				
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Другое	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	2022	нд							0	0	0	0	0

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К_SI
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы.
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта

Исходные данные		Значение			
Общая стоимость объекта, руб. без НДС		9 063 333,33			
Прочие расходы, руб. без НДС на объект					
Срок амортизации, лет					
Кол-во объектов, ед.					
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС					
Первый ремонт объекта, лет после постройки					
Периодичность ремонта объекта, лет					
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС					
Возникновение прочих расходов, лет после постройки					
Периодичность расходов, лет					
Налог на прибыль					
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц					
Рабочий капитал в % от выручки					
Срок кредита					
Ставка по кредиту					
Ставка по кредиту без учета субсидирования					
Доля заемных средств					
Ставка дисконтирования на собственный капитал					
Доля собственных средств					
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)					
Период		N	N + 1	N + 2	__**
Прогноз инфляции					
Кумулятивная инфляция					
Доход, руб. без НДС					

Кредит, руб.	N	N + 1	N + 2	__**
Основной долг на начало периода				
Поступление кредита				
Погашение основного долга				
Начисление процентов				

Бюджет доходов и расходов, руб.	N	N + 1	N + 2	__**
Доход				
Операционные расходы				
Ремонт объекта				
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС				
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)				
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)				
Амортизация				
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)				
Проценты				
Прибыль до налогообложения				
Налог на прибыль				
Чистая прибыль				

Денежный поток на собственный капитал, руб.	N	N + 1	N + 2	__**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)				
Амортизация				
Проценты				
Налог на прибыль				
НДС				
Изменения в рабочем капитале				
Инвестиции				
Изменения финансовых обязательств				
Чистый денежный поток				
Накопленный чистый денежный поток				
Коэффициент дисконтирования				
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)				
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)				
Внутренняя норма доходности (IRR)				
Срок окупаемости (PBP)				
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)				

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с Ограниченной ответственностью ООО "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К SI
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы.
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Заключение договора на ТП	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-		
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	-	-	-	-	-	-		
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-		
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	2020	2020	-	-	100	100		
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-		
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-		
1.9.	Утверждение проектной документации	2020	2024	2020	2023	-	-		
1.10.	Получение разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-		
1.11.	Разработка рабочей документации								
1.12.	Организационный этап								
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	2020	2024	2020	2023				
2.1.	Закупка основного оборудования	2020	2024	2020	2023	100			
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	2020	2024	2020	2023	100			
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	2020	2024	2020	2023	100			
3.1.	Поставка основного оборудования	2020	2024	2020	2023	100			
3.2.	Монтаж основного оборудования	2020	2024	2020	2023	100			
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ								не требуется
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).	-	-			-			
3.5.	Пусконаладочные работы	-	-			-			
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	2020	2024	2020	2023	100			
4	Комплексное опробование оборудования								
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	-	-	-	-	-			
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	-	-	-	-				
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-				
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету	2020	2024	2020	2023	100			
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	-	-	-	-				не требуется

Год раскрытия информации:2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с Ограниченной ответственностью ООО "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

_____ К.М.

(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интелектуальной системы учета.Приобретение и Монтаж системы.
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Филиал/подразделение	Вид деятельности	Ввод объекта в эксплуатацию /окончание работ по проекту (месяц, год)	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом									Вид закупки	Наименование закупки	Организатор закупки (юридическое лицо/филиал)	Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс.рублей (без НДС)	Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки	Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс.руб. (без НДС)	Способ закупки		Количество участников, получивших закупочную документацию	Количество участников, подавших заявки/предложения	Наименование участника, подавшего заявку/предложения (оферты)	Цены заявок/предложений (оферт), тыс.руб. (без НДС)	Наименование участника, заявка/предложения (оферты), которых были отклонены	Количество пересмотров	Цены заявок/предложений (оферт) после пересмотра, тыс.руб. (без НДС)	Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итогам у протокола у, тыс.	Наименование победителя (единственного квалифицированного участника) и, единственного источника	Цена договора, тыс.руб. (с НДС)	Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс.руб.	Сведения о конкурентной процедуре				Сведения о разрешении заключения договора у единственного источника				Дата заключения договора (число, месяц, год)		Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ	Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору	Причины невыполнения сроков	Примечание																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Количество	МВт	МВхА	Мвар	кВт ВЛ 1-цев	кВт ВЛ 2-цев	кВт КЛ	система интеллектуального учета								План	Факт												Публикация извещения на ЭТП	Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год)		Дата раскрытия конкурентов (число, месяц, год)	Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год)	Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения /Стандарта)	Наименование органа (должности), принявшего решение	Дата	Номер	По решению комиссии						Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																				Номер процедуры													Интернет-адрес площадки	План													Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																															Публикация извещения на ЭТП	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта

Общество с Ограниченной ответственностью ООО "ОЭСК"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

К_СИ
(идентификатор инвестиционного проекта)

Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование интеллектуальной системы учета. Приобретение и Монтаж системы.
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

Наименование объекта	ООО "ОЭСК"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)	Кемеровская область, г. Киселевск
Тип проекта	Технический
Вводимая мощность (в том числе прирост)	нет
Срок ввода объекта	2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату	реализация СМР 2 этап
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.	10,698
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	договор , проект
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	3,654986
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.	3,654986
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячику и по договорам):	3,654986
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	-
% от сметной стоимости проекта	-
оплачено по договору, млн. руб.	3,654986
освоено по договору, млн. руб.	3,654986
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	-
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	-
% от сметной стоимости проекта	-
оплачено по договору, млн. руб.	-
освоено по договору, млн. руб.	-
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	-
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	-
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
% оплаты по объекту(предоплата)	
всего оплачено по объекту	
% освоения по объекту за отчетный период	35%
всего освоено по объекту	
Участники реализации инвестиционного проекта:	
- заказчик-застройщик	ООО "ОЭСК" Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара 43 помещение 1 П.
- проектно-изыскательские организации	ООО "ИНЭНЕРГОТЕХ
- технические агенты	
- подрядчики	ООО "КОМПЛЕКТЭНЕРГО"
- поставщики основного оборудования	ООО "КОМПЛЕКТЭНЕРГО"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	
в том числе	
- строительный персонал	
- монтажный персонал	
Основное оборудование	-
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	
- задержки в поставке	
- причины задержек	
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	исполняется
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	-
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	