
Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.1.1 16.1.2 16.2.1 16.2.2

1.1 Кемеровская область Г 78,297 78,297 0,000 0,000 49,368 28,929 65,248 65,248 нд нд нд нд нд

1.2
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
Г 49,368 Объектный расчет №202ВЛ 49,368 0,000 0,000 49,368 0,000 41,140 2023 41,140 нд нд нд нд нд

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 49,368 Объектный расчет №202ВЛ 49,368 49,368 41,140 2023 41,140

На данный момент ВЛ 35-Ч-1, 35-Ч-2 обеспечивает электроснабжение  ПС 35/6 кВ №2 «Тайбинская» г. 

Киселёвск, ПС 35/6 кВ №7, ПС 6/0,4 кВ №8, от которых в свою очередь подключены социально-значимые 

объекты ( ДС№ «Лучик» школа №14 и др), опасные производственные объекты (ОФ «Тайбинская», Разрез ООО 

«Инвестуглесбыт) а также объекты водоотведения (ООО «ЭШВ»). Надежность электроснабжения указанных 

потребителей не обеспечивается как в связи с техническим состоянием ВЛ, так и в следствии расположения 

объекта в труднодоступной местности  усложняющим надлежащую эксплуатацию объекта и оперативное 

устранение аварий.

В соответствии с техническом отчётом №494/19 по комплексному обследованию ВЛ 35-Ч-1, 35-Ч-2 не обходимо 

выполнить техническое восстановление, модернизацию (реконструкцию) участка ВЛ от оп. 1 до оп. 29 .Данный 

участок признан находящимся в неисправном состоянии в связи с большим количеством выявленных отдельных 

дефектов. 

Кроме неудовлетворительного технического состояния участка ВЛ необходимость строительства обводного 

участка вызвана расположением ВЛ в зоне горных работ, а также частично в зоне жилой застройки. В связи с 

расположением ВЛ в указанных зонах не соблюдаются габариты ВЛ от жилых домов в горизонтальной 

плоскости, а также из-за насыпи отвалов и отсыпки технологических дорог габариты в вертикальной плоскости, 

что не обеспечивает  надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей и безопасную эксплуатацию 

линейного сооружения при воздействии фактических условий в зоне расположения (см.фотоматериалы 

прилагаются). Надежность электроснабжения не обеспечивается и в следствие подключения ВЛ  35-Ч-1, 35-Ч-2 к 

источнику питания (ПС35кВ №1 «Киселёвская Подрайонная»),  который признан находящимся в аварийном 

состоянии (см. схему электроснабжения, отчёты о комплексном обследовании №370/18 и ТО-366-18) 

Строительство обводного участка ВЛ 35-Ч-1, 35-Ч-2 протяжённостью 3,85 км позволит обеспечить надёжное 

электроснабжение потребителей и безопасную эксплуатацию, так как данный участок будет вынесен из зоны 

горных работ и подключён к новому источнику питания (ПС 110/35/6 кВ «Киселёвская Заводская»  отпайка от 

ВЛ  35-К-21; 35-К-22) 

не требуется нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
28,929 28,929 28,929 24,108 24,108

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины 

Автокран г.п. 25 т

K_AT 8,469 Конкурентный лист 8,469 0 0 0,000 8,469 7,058 2021 7,058

Для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ на 

рассредоточенных объектах согласно технологических карт необходимо использование крана стрелового 

автомобильного грузоподъемностью 25 т. В связи с заменой отработавшего свой ресурс и запрещенного к 

эксплуатации крана КС-35714 КамАЗ 53215, г/н Н697ЕМ142, VIN XVN35714К51000337 необходимо 

приобретение крана стрелового автомобильного грузоподъемностью 25 т на шасси КамАЗ-43118. Аренда 

автокрана в сторонних организациях является экономически нецелесообразной

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 1) -1 

шт.

L_AT(У1) 0,762 Конкурентный лист 0,762 0 0 0,000 0,762 0,635 2021 0,635

В связи с низкой надежностью автомобилей УАЗ-390995 госномера У275ВА142, У981АУ142 по причине 

выработки своего ресурса, т.е. невозможностью их использования для оперативной работы и перевозки 

ремонтных бригад, необходима замена автотранспорта, отработавшего свой ресурс.

Реализация данного проекта необходима в связи со значительной изношенностью эксплуатируемых автомобилей, 

а также в целях снижения затрат на содержание и ремонт, что в свою очередь окажет положительный эффект на 

состояние безопасности при эксплуатации автотранспорта и улучшению стабильности предоставления услуг 

потребителям.

Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение 

сроков  устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 2) -1 

шт.

L_AT(У2) 0,762 Конкурентный лист 0,762 0 0 0,000 0,762 0,635 2021 0,635

В связи с низкой надежностью автомобилей УАЗ-390995 госномера У275ВА142, У981АУ142 по причине 

выработки своего ресурса, т.е. невозможностью их использования для оперативной работы и перевозки 

ремонтных бригад, необходима замена автотранспорта, отработавшего свой ресурс.

Реализация данного проекта необходима в связи со значительной изношенностью эксплуатируемых автомобилей, 

а также в целях снижения затрат на содержание и ремонт, что в свою очередь окажет положительный эффект на 

состояние безопасности при эксплуатации автотранспорта и улучшению стабильности предоставления услуг 

потребителям.

Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение 

сроков  устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта, для целей 

реализации которого 

инвестиционным 

проектом 

предусматривается 

покупка земельного 

участка

Характеристики объектов инвестиционной 

деятельности

Наименование показателя, 

единицы измерения

Наименование показателя, 

единицы измерения

Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                              полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет 

итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС)
Освоение капитальных 

вложений в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы, млн рублей  

(без НДС)

Принятие основных средств 

(нематериальных активов) к 

бухгалтерскому учету

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-тор 

инвестицион-

ного проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет, млн рублей (с НДС) 

Наименование документа, 

обосновывающего оценку полной 

стоимости инвестиционного проекта



1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад (автомобиль 3)-1 

шт.

L_AT(У3) 0,762 Конкурентный лист 0,762 0 0 0,000 0,762 0,635 2021 0,635

В связи с низкой надежностью автомобилей УАЗ-390995 госномера У275ВА142, У981АУ142 по причине 

выработки своего ресурса, т.е. невозможностью их использования для оперативной работы и перевозки 

ремонтных бригад, необходима замена автотранспорта, отработавшего свой ресурс.

Реализация данного проекта необходима в связи со значительной изношенностью эксплуатируемых автомобилей, 

а также в целях снижения затрат на содержание и ремонт, что в свою очередь окажет положительный эффект на 

состояние безопасности при эксплуатации автотранспорта и улучшению стабильности предоставления услуг 

потребителям.

Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение 

сроков  устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT 3,870 Конкурентный лист 3,870 0 0 0,000 3,870 3,225 2021 3,225

Для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ на 

рассредоточенных объектах согласно технологических карт необходимо использовать автосамосвал. В связи с этим 

требуется приобретение самосвала КамАЗ-53605-6010-48(А5). Аренда автосамосвала в сторонних организациях является 

экономически нецелесообразной.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение сроков  

устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники -

самоходной колесной машины с 

навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT 8,757 Конкурентный лист 8,757 0 0 0,000 8,757 7,298 2021 7,298

Для выполнения большого объема строительно-монтажных, аварийно-восстановительных и погрузочных работ на 

рассредоточенных объектах (таких как расчистка трасс ВЛ-6(10) кВ, 35 кВ, 110 кВ, планировка местности под 

строительство ВЛ и КТП, расчистка подъездных путей для проведения монтажных и ремонтных работ, строительство 

кабельных линий и благоустройство территории после строительства кабельных линий и т.п.) согласно технологических 

карт требуется применение экскаватора-погрузчика. В связи с этим необходимо приобретение экскаватора-погрузчика на 

колесном ходу с одинаковым шинным размером передней и задней оси, с функцией подруливания задней оси и 

возможностью подключения дополнительного оборудования (шнеко-роторная установка, бар-грунторез и т.п.). Аренда 

экскаватора-погрузчика в сторонних организациях является экономически нецелесообразной.

не требуется нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники - 

легковой автомобиль
L_AT 0,858 Конкурентный лист 0,858 0 0 0,000 0,858 0,715 2021 0,715

Для полноценного производства работ отделами реализации сетевых услуг (ОРСУ) и материально-технического снабжения 

(ОМТС), для доставки сотрудников ОРСУ, приборов и материалов по рассредоточенным объектам, а также для доставки 

малогабаритных грузов ОМТС необходимо приобретение автомобиля легкового повышенной вместимости Lada-Largus.

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-

90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 

"Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR 2,936 Конкурентный лист 2,936 0 0 0,000 2,936 2,447 2021 2,447

 Аппарат испытания масла АИМ-90А - Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания 

электроустановок, сократить время на испытания и измерения, обеспечить эксплуатацию маслонаполненного 

электрооборудования согласно требуемых НТД.

    При эксплуатации кабельных линий возникает необходимость поиска мест повреждения. Поиск мест повреждения 

производится акустическим либо индукционным методом с прожигом поврежденной изоляции. Для этой цели требуется 

приобрести малогабаритное прожигающее устройство. Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс 

предназначено для прожига поврежденной изоляции кабелей номиналом от 380 В до 10 кВ с целью дальнейшего поиска 

места повреждения индукционным либо акустическим методами

            Линия ЛРМ-1000 предназначена для дегазации, термовакуумной сушки (удаления воды), фильтрации, снижения 

кислотности а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки трансформаторного масла под давлением в 

различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении). Линия ЛРМ-1000 применяется при 

ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, и другого маслонаполненного оборудования.  

Данный инвестиционный проект повысит производительность труда и сокращение эксплуатационных расходов на 

приобретение трансформаторного масла.  Прибор «Энергомонитор 3.3Т1» предназначен для измерения и регистрации 

основных параметров электроэнергетических величин в одно- и трехфазных сетях (действующих значений напряжения и 

токов, активной, реактивной и полной мощности). Для контроля  метрологических характеристик одно- и трехфазных 

счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей на месте эксплуатации, для поверки 

трансформаторов напряжения (до 110 кВ). Прибор обеспечивает непрерывное измерение, расчет и накопление (с 

последующей передачей на ПЭВМ) результатов измерений с дискретностью 1 минута не менее чем за 7 суток. 

Архивирование результатов измерений производится во внутренней энергонезависимой памяти прибора.  

не требуется нд нд нд нд

1.6
Приобретение измельчителя 

порубочных остатков
M_IZ 1,752 Конкурентный лист 1,752 0 0 0,000 1,752 1,460 2022 1,460

Согласно правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков. Расположенных в границах таких зон утверждённые постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№160 обязанностью электросетевой организации является выполнение следующих требований:

- Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах 

сетевыми организациями осуществляется:

Прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных 

устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зелёных насаждениях; Вырубка и опиловка 

деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а так же вырубка деревьев, 

угрожающих падением.

Сетевая организация при содержании просек обязана обеспечить:

Содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями пожарной безопасности в лесах; 

Поддержание ширины просеки в размерах предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и 

требованиями. Определяемыми в порядке установленным законодательством РФ, путём вырубки. Обрезки крон 

деревьев(кустарников) и иными способами;.

Во избежание возгорания остатков, остающихся после расчистки просек порубочные остатки должны быть собраны и 

вывезены на полигон  по переработке отходов. Полигоны отказывают в принятии на утилизацию и переработку ДКР.

 На основании выше изложенного требуется приобрести прицепной измельчитель - дробилку для переработки древесных 

отходов в щепу и мульчу.

не требуется нд нд нд нд


