
Приложение  № 1

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,314 13,835 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,185 8,375 0,000 0,000

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,254 13,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,060 0,499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,185 8,375 0,000 0,000

1 Кемеровская область Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,314 13,835 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,185 8,375 0,000 0,000

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,254 13,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,941 13,202 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,667 7,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов 
К_PS10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,667 7,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,274 5,273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,274 5,273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,313 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,313 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы учета.

К_SI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,313 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,060 0,499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,060 0,499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,185 8,375 0,000 0,000

1.6
Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины
K_AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,185 8,375 0,000 0,000

Год раскрытия информации:  2022 год

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов

 на год 2020

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Повышение надежности 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Повышение качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной власти, 

регламентов рынков электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности 

в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные 

с деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,439 39,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,772 5,080 0,000 0,000

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,415 37,241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,936 2,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,772 5,080 0,000 0,000

1 Кемеровская область Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,439 39,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,772 5,080 0,000 0,000

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,415 37,241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,894 33,721 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,294 10,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов
К_PS10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,294 10,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,600 22,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,600 22,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний: - Монтаж  интеллектуальной 

системы учета электической энергии

К_SI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,936 2,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,772 5,080 0,000 0,000

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 25 

т

K_AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

1) -1 шт.

L_AT(У1) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 1,620 0,000 0,000

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

2) -1 шт.

L_AT(У2) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 1,160 0,000 0,000

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 

3)-1 шт.

L_AT(У3) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 1,160 0,000 0,000

1.6 Приобретение автотехники -  Автосамосвал. L_AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,870 0,000 0,000 0,000

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,757 0,000 0,000 0,000

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,858 1,140 0,000 0,000

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; "ЛРМ-

1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 

3.3Т1"

L_PR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,936 2,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Повышение надежности 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Повышение качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной власти, 

регламентов рынков электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности 

в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные 

с деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики
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Год раскрытия информации:  2022 год

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов

 на год 2021

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики



Приложение  № 1

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,736 41,736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,224 39,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Кемеровская область Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,736 41,736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,224 39,984 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,703 36,463 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,163 10,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов
K_PS10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,163 9,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,540 25,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний:  Монтаж  интеллектуальной 

системы учета электической энергии

K_SI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Год раскрытия информации:  2022 год

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов

 на год 2022

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 
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тор 
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ного проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,544 31,544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,835 31,544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Кемеровская область Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,544 31,544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,835 31,544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,315 28,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,822 4,822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов
К_PS10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,822 4,822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,493 23,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний: Монтаж  интеллектуальной 

системы учета электической энергии

K_SI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Повышение надежности 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Повышение качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной власти, 

регламентов рынков электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности 

в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной 

инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности

Инвестиции, связанные 

с деятельностью, не 

относящейся к сфере 

электроэнергетики
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Год раскрытия информации:  2022 год

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов

 на год 2023

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики



Приложение  № 1

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Кемеровская область Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,805 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1

Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    (Замена 

трансформатора)

К_PS10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний:   Монтаж  интеллектуальной 

системы учета электической энергии

K_SI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Повышение надежности 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Повышение качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной власти, 
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Год раскрытия информации:  2022 год

Форма 1. Перечени инвестиционных проектов

 на год 2024

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.1 16.2 16.3 16.4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 32.30 32.31 32.32 32.33 32.34 32.35 32.36 32.37 32.38 32.39 32.40 32.41 32.42 32.43 32.44 32.45 32.46 32.47 32.48 32.49 32.50 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 13,579 168,317 29,399 162,505 0,000 0,000 241,409 241,409 328,771 328,771 168,317 162,505 168,317 95,606 95,606 25,499 0,000 0,000 25,499 0,000 22,210 0,000 0,000 22,210 0,000 25,499 0,000 0,000 25,499 0,000 22,210 0,000 0,000 22,210 0,000 47,211 0,000 0,000 47,211 0,000 44,689 0,000 0,000 44,689 0,000 41,736 0,000 0,000 41,736 0,000 41,736 0,000 0,000 41,736 0,000 31,544 0,000 0,000 31,544 0,000 31,544 0,000 0,000 31,544 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 168,317 0,000 0,000 168,317 0,000 162,505 0,000 0,000 162,505 0,000

0.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего

Г 10,195 95,055 26,015 144,431 0,000 0,000 151,677 151,677 245,357 245,357 95,055 144,431 95,055 56,386 93,854 15,254 0,000 0,000 15,254 0,000 13,336 0,000 0,000 13,336 0,000 15,254 0,000 0,000 15,254 0,000 13,336 0,000 0,000 13,336 0,000 23,415 0,000 0,000 23,415 0,000 37,241 0,000 0,000 37,241 0,000 21,224 0,000 0,000 21,224 0,000 39,984 0,000 0,000 39,984 0,000 12,835 0,000 0,000 12,835 0,000 31,544 0,000 0,000 31,544 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 95,055 0,000 0,000 95,055 0,000 144,431 0,000 0,000 144,431 0,000

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г 3,384 49,368 3,384 0,499 0,000 0,000 65,839 65,839 65,839 65,839 49,368 0,499 49,368 39,221 0,000 5,060 0,000 0,000 5,060 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 5,060 0,000 0,000 5,060 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 5,088 0,000 0,000 5,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,368 0,000 0,000 49,368 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000

0.6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего
Г 23,894 0,000 17,575 0,000 0,000 23,894 23,894 17,575 17,575 23,894 17,575 23,894 0,000 1,752 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000 18,708 0,000 0,000 18,708 0,000 7,448 0,000 0,000 7,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,894 0,000 0,000 23,894 0,000 17,575 0,000 0,000 17,575 0,000

1 Кемеровская область Г 13,579 168,317 29,399 162,505 0,000 0,000 241,409 241,409 328,771 328,771 168,317 162,505 168,317 95,606 95,606 25,499 0,000 0,000 25,499 0,000 22,210 0,000 0,000 22,210 0,000 25,499 0,000 0,000 25,499 0,000 22,210 0,000 0,000 22,210 0,000 47,211 0,000 0,000 47,211 0,000 44,689 0,000 0,000 44,689 0,000 41,736 0,000 0,000 41,736 0,000 41,736 0,000 0,000 41,736 0,000 31,544 0,000 0,000 31,544 0,000 31,544 0,000 0,000 31,544 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 168,317 0,000 0,000 168,317 0,000 162,505 0,000 0,000 162,505 0,000

1.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, 

в том числе:

Г 10,195 95,055 26,015 144,431 0,000 0,000 151,677 151,677 245,357 245,357 95,055 144,431 95,055 56,386 93,854 15,254 0,000 0,000 15,254 0,000 13,336 0,000 0,000 13,336 0,000 15,254 0,000 0,000 15,254 0,000 13,336 0,000 0,000 13,336 0,000 23,415 0,000 0,000 23,415 0,000 37,241 0,000 0,000 37,241 0,000 21,224 0,000 0,000 21,224 0,000 39,984 0,000 0,000 39,984 0,000 12,835 0,000 0,000 12,835 0,000 31,544 0,000 0,000 31,544 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 95,055 0,000 0,000 95,055 0,000 144,431 0,000 0,000 144,431 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 10,195 80,658 26,015 133,734 0,000 0,000 137,280 137,280 234,660 234,660 80,658 133,734 80,658 45,823 86,812 14,941 0,000 0,000 14,941 0,000 13,202 0,000 0,000 13,202 0,000 14,941 0,000 0,000 14,941 0,000 13,202 0,000 0,000 13,202 0,000 19,894 0,000 0,000 19,894 0,000 33,721 0,000 0,000 33,721 0,000 17,703 0,000 0,000 17,703 0,000 36,463 0,000 0,000 36,463 0,000 9,315 0,000 0,000 9,315 0,000 28,023 0,000 0,000 28,023 0,000 18,805 0,000 0,000 18,805 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 80,658 0,000 0,000 80,658 0,000 133,734 0,000 0,000 133,734 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том 

числе:

Г 3,800 51,751 3,800 34,194 0,000 0,000 90,631 90,631 92,024 92,024 51,751 34,194 51,751 32,790 15,305 8,667 0,000 0,000 8,667 0,000 7,929 0,000 0,000 7,929 0,000 8,667 0,000 0,000 8,667 0,000 7,929 0,000 0,000 7,929 0,000 10,294 0,000 0,000 10,294 0,000 10,960 0,000 0,000 10,960 0,000 9,163 0,000 0,000 9,163 0,000 10,483 0,000 0,000 10,483 0,000 4,822 0,000 0,000 4,822 0,000 4,822 0,000 0,000 4,822 0,000 18,805 0,000 0,000 18,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,751 0,000 0,000 51,751 0,000 34,194 0,000 0,000 34,194 0,000

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 

10 с заменой трансформаторов    
К_PS10 1С,2С

,3С
2020 2024 2023 3,800 51,751

январь 

2020
3,800 32,874

январь 

2020
0,000 0,000 90,631 90,631 90,631 90,631 51,751 32,874 51,751 32,790 13,985 8,667 0,000 0,000 8,667 0,000 7,929 0,000 0,000 7,929 0,000 8,667 0,000 0,000 8,667 0,000 7,929 0,000 0,000 7,929 0,000 10,294 0,000 0,000 10,294 0,000 10,960 0,000 0,000 10,960 0,000 9,163 0,000 0,000 9,163 0,000 9,163 0,000 0,000 9,163 0,000 4,822 0,000 0,000 4,822 0,000 4,822 0,000 0,000 4,822 0,000 18,805 0,000 0,000 18,805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,751 0,000 0,000 51,751 0,000 32,874 0,000 0,000 32,874 0,000

Изменение года реализации 

ИП

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 

10/0,4 кВ СНТ Александровское 

(нижняя) в рамках технологического 

присоединения

M_AN З 2022 нет 2022 0,000 0,000 нд нд 1,320
январь 

2022
0,000 0,000 0,000 0,000 1,394 1,394 0,000 1,320 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 1,320 0,000

Реконструкция в рамках 

технологического 

присоединения

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных 

и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в 

том числе

Г 6,395 28,907 22,216 99,541 0,000 0,000 46,650 46,650 142,636 142,636 28,907 99,541 28,907 13,033 71,507 6,274 0,000 0,000 6,274 0,000 5,273 0,000 0,000 5,273 0,000 6,274 0,000 0,000 6,274 0,000 5,273 0,000 0,000 5,273 0,000 9,600 0,000 0,000 9,600 0,000 22,760 0,000 0,000 22,760 0,000 8,540 0,000 0,000 8,540 0,000 25,980 0,000 0,000 25,980 0,000 4,493 0,000 0,000 4,493 0,000 23,201 0,000 0,000 23,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 28,907 0,000 0,000 28,907 0,000 99,541 0,000 0,000 99,541 0,000

1.2.1.2
Техническое перевооружение  ОРУ 

110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с 

заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 1П, 

2С
2020 2023 2021 6,395 28,907

январь 

2020
6,395 28,034

январь 

2020
0,000 0,000 46,650 46,650 46,650 46,650 28,907 28,034 28,907 13,033 0,000 6,274 0,000 0,000 6,274 0,000 5,273 0,000 0,000 5,273 0,000 6,274 0,000 0,000 6,274 0,000 5,273 0,000 0,000 5,273 0,000 9,600 0,000 0,000 9,600 0,000 22,760 0,000 0,000 22,760 0,000 8,540 0,000 0,000 8,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,493 0,000 0,000 4,493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,907 0,000 0,000 28,907 0,000 28,034 0,000 0,000 28,034 0,000

Изменение года реализации 

ИП

1.2.1.2

Техническое перевооружение, 

модернизация оборудования ОРУ 

110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ 

"Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM

1П, 

2С, 

3С, 

4С

2022 нет 2024 0,000 0,000 нд 15,820 71,507
январь 

2022
0,000 0,000 0,000 0,000 95,986 95,986 0,000 71,507 0,000 0,000 71,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,980 0,000 0,000 25,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,201 0,000 0,000 23,201 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,326 0,000 0,000 22,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,507 0,000 0,000 71,507 0,000

Корректировка на 

основании Акта №1/2022 

ТО от 17.02.2022 г.

1.2.3
Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 14,396 0,000 10,697 0,000 0,000 14,396 14,396 10,697 10,697 14,396 10,697 14,396 10,563 7,042 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,520 0,000 0,000 3,520 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,396 0,000 0,000 14,396 0,000 10,697 0,000 0,000 10,697 0,000

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:

Г 14,396 0,000 10,697 0,000 0,000 14,396 14,396 10,697 10,697 14,396 10,697 14,396 10,563 7,042 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,520 0,000 0,000 3,520 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,396 0,000 0,000 14,396 0,000 10,697 0,000 0,000 10,697 0,000

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного 

снятия показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы 

учета.Приобретение и Монтаж 

системы

К_SI

1П, 

2С,3С

,4С,5

С

2020 2024 2023 нд 14,396
январь 

2020
нд 10,697

январь 

2020
0,000 0,000 14,396 14,396 10,697 10,697 14,396 10,697 14,396 10,563 7,042 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,520 0,000 0,000 3,520 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 3,521 0,000 0,000 3,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,396 0,000 0,000 14,396 0,000 10,697 0,000 0,000 10,697 0,000

Изменение года реализации 

ИП

1.4
Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 

в том числе:

Г 3,384 49,368 3,384 0,499 0,000 0,000 65,839 65,839 65,839 65,839 49,368 0,499 49,368 39,221 0,000 5,060 0,000 0,000 5,060 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 5,060 0,000 0,000 5,060 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 5,088 0,000 0,000 5,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,368 0,000 0,000 49,368 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000

1.4 Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 1П, 

2С,3С
2020 2023 нет 3,384 49,368

январь 

2020
3,384 0,499

январь 

2020
0,000 0,000 65,839 65,839 65,839 65,839 49,368 0,499 49,368 39,221 0,000 5,060 0,000 0,000 5,060 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 5,060 0,000 0,000 5,060 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 5,088 0,000 0,000 5,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 20,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 18,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,368 0,000 0,000 49,368 0,000 0,499 0,000 0,000 0,499 0,000 Строительство отменено

1.6 Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
Г 23,894 17,575 0,000 0,000 23,894 23,894 17,575 17,575 23,894 17,575 23,894 0,000 1,752 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000 18,708 0,000 0,000 18,708 0,000 7,448 0,000 0,000 7,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,894 0,000 0,000 23,894 0,000 17,575 0,000 0,000 17,575 0,000

1.6
Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины 

Автокран г.п. 25 т

K_AT З 2020 2020 2020 нд 5,185
январь 

2020
нд 8,375

январь 

2020
0,000 0,000 5,185 5,185 8,375 8,375 5,185 8,375 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,185 0,000 0,000 5,185 0,000 8,375 0,000 0,000 8,375 0,000

Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 1) -1 

шт.

L_AT(У1) З 2021 2021 2021 нд 0,762
январь 

2019
нд 1,620

январь 

2019
0,000 0,000 0,762 0,762 1,620 1,620 0,762 1,620 0,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 0,000 0,000 0,762 0,000 1,620 0,000 0,000 1,620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 0,000 0,000 0,762 0,000 1,620 0,000 0,000 1,620 0,000

Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 2) -1 

шт.

L_AT(У2) З 2021 2021 2021 нд 0,762
январь 

2019
нд 1,160

январь 

2019
0,000 0,000 0,762 0,762 1,160 1,160 0,762 1,160 0,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 0,000 0,000 0,762 0,000 1,160 0,000 0,000 1,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 0,000 0,000 0,762 0,000 1,160 0,000 0,000 1,160 0,000

Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад (автомобиль 3)-1 

шт.

L_AT(У3) З 2021 2021 2021 нд 0,762
январь 

2019
нд 1,160

январь 

2019
0,000 0,000 0,762 0,762 1,160 1,160 0,762 1,160 0,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 0,000 0,000 0,762 0,000 1,160 0,000 0,000 1,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,762 0,000 0,000 0,762 0,000 1,160 0,000 0,000 1,160 0,000

Данная статья ИП без 

изменений

1.6 Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT З нет 2021 нет нд 3,870

январь 

2019
нд 0,000

январь 

2019
0,000 0,000 3,870 3,870 0,000 0,000 3,870 0,000 3,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,870 0,000 0,000 3,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,870 0,000 0,000 3,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приобретение отменено

1.6

Приобретение автотехники -

самоходной колесной машины с 

навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT З нет 2021 нет нд 8,757
январь 

2019
нд 0,000

январь 

2019
0,000 0,000 8,757 8,757 0,000 0,000 8,757 0,000 8,757 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,757 0,000 0,000 8,757 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,757 0,000 0,000 8,757 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Приобретение отменено

1.6 Приобретение автотехники - 

легковой автомобиль
L_AT З 2021 2021 2021 нд 0,858

январь 

2019
нд 1,140

январь 

2019
0,000 0,000 0,858 0,858 1,140 1,140 0,858 1,140 0,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,858 0,000 0,000 0,858 0,000 1,140 0,000 0,000 1,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,858 0,000 0,000 0,858 0,000 1,140 0,000 0,000 1,140 0,000

Данная статья ИП без 

изменений

1.6
Приобретение приборов  "АИМ-

90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 

"Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR З 2021 2021 2021 нд 2,936
январь 

2019
нд 2,368

январь 

2019
0,000 0,000 2,936 2,936 2,368 2,368 2,936 2,368 2,936 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,936 0,000 0,000 2,936 0,000 2,368 0,000 0,000 2,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,936 0,000 0,000 2,936 0,000 2,368 0,000 0,000 2,368 0,000

Данная статья ИП без 

изменений

1.6
Приобретение измельчителя 

порубочных остатков
M_IZ З 2022 нет 2022 0,000 0,000 нд нд 1,752

январь 

2022
0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 1,752 0,000 1,752 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,752 0,000 0,000 1,752 0,000

Для обеспечения 

требований в 

постановлении 

Правительства РФ от 

24.02.2009г. №160

План

2024 года

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

2024 года

Итого за период реализации инвестиционной 

программы

(план)

Итого за период реализации инвестиционной 

программы

(с учетом предложений по корректировке 

утвержденного плана)

План

2021 года

Факт

2021 года

План

2022 года

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

2022 года

План

2023 года

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

2023 года

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)

Краткое обоснование  

корректировки  плана

План

Предложение по 

корректировке 

утвержденного плана

 План

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

План Факт 
План

2020 года

Факт

2020 года
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(с
 Н

Д
С

) 

Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в 

соответствии с укрупненными 

нормативами цены типовых 

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей 

(с НДС) 

Остаток финансирования 

капитальных вложений в 

прогнозных ценах 

соответствующих лет,  млн 

рублей 

(с НДС) 

Финансирование капитальных вложений 

2020 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
                                                                                                                                                             реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта

Т
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в
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ц

и
о

н
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о
го

 п
р

о
ек

та

Год окончания 

реализации 

инвестицион-ного 

проекта

Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной проектной 

документацией

Год раскрытия информации: 2022 год

Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики



Приложение  № 3

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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л
ет План

Факт 
 план Факт план Факт 

План
Предложени

е по 

корректиров

ке плана

план

Предложени

е по 

корректиров

ке плана

План

 

Предложени

е по 

корректиров

ке плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.3 29.4 29.5 29.6 30 31 32

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 140,264 135,504 0,000 140,264 4,477 4,000 90,073 41,713 135,504 5,509 23,142 102,792 4,061 11,516 140,264 6,809 79,672 14,039 79,672 0,000 0,000 21,249 18,592 39,342 37,241 34,780 34,780 26,287 26,286 18,605 18,605 140,264 135,504

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 79,212 120,359 0,000 79,212 0,261 4,000 70,162 4,789 120,359 5,010 23,142 88,146 4,061 8,496 79,212 4,409 46,988 14,039 78,211 0,000 0,000 12,712 11,114 19,512 31,034 17,687 33,320 10,696 26,286 18,605 18,605 79,212 120,359

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 41,140 0,499 0,000 41,140 4,217 0,000 0,000 36,924 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 3,021 41,140 2,400 32,684 0,000 0,000 0,000 0,000 4,217 0,499 4,240 0,000 17,094 0,000 15,590 0,000 0,000 0,000 41,140 0,499

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 19,911 14,646 0,000 19,911 0,000 0,000 19,911 0,000 14,646 0,000 0,000 14,646 0,000 0,000 19,911 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 4,321 6,979 15,590 6,207 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 19,911 14,646

1 Кемеровская область Г 140,264 135,504 0,000 140,264 4,477 4,000 90,073 41,713 135,504 5,509 23,142 102,792 4,061 11,516 140,264 6,809 79,672 14,039 79,672 0,000 0,000 21,249 18,592 39,342 37,241 34,780 34,780 26,287 26,286 18,605 18,605 140,264 135,504

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 79,212 120,359 0,000 79,212 0,261 4,000 70,162 4,789 120,359 5,010 23,142 88,146 4,061 8,496 79,212 4,409 46,988 14,039 78,211 0,000 0,000 12,712 11,114 19,512 31,034 17,687 33,320 10,696 26,286 18,605 18,605 79,212 120,359

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 67,215 111,445 0,000 67,215 0,000 4,000 58,426 4,789 111,445 4,898 23,142 79,344 4,061 8,496 67,215 4,409 38,186 14,039 72,343 0,000 0,000 12,451 11,001 16,578 28,100 14,753 30,386 7,762 23,352 15,671 18,605 67,215 111,445

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 43,126 28,495 0,000 43,126 0,000 4,000 39,126 0,000 28,495 0,000 4,000 24,495 0,000 3,166 43,126 2,006 27,325 0,856 12,754 0,000 0,000 7,222 6,607 8,578 9,134 7,636 8,736 4,018 4,018 15,671 0,000 43,126 28,495

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10

1С,2С,3

С
2020 2024 2023 43,126 27,395 0,000 43,126 0,000 4,000 39,126 0,000 27,395 0,000 4,000 23,395 0,000 3,166 43,126 2,006 27,325 0,856 11,654 0,000 0,000 7,222 6,607 8,578 9,134 7,636 7,636 4,018 4,018 15,671 0,000 43,126 27,395 Изменение года реализации ИП

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN З 2022 нет 2022 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100

Реконструкция в рамках 

технологического 

присоединения

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 24,089 82,950 0,000 24,089 0,000 0,000 19,300 4,789 82,950 4,898 19,142 54,849 4,061 5,330 24,089 2,403 10,861 13,183 59,589 0,000 0,000 5,229 4,394 8,000 18,967 7,117 21,650 3,744 19,334 0,000 18,605 24,089 82,950

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 1П, 2С 2020 2023 2021 24,089 23,361 0,000 24,089 0,000 0,000 19,300 4,789 23,361 0,000 0,000 19,300 4,061 5,330 24,089 2,403 10,861 0,000 0,000 0,000 0,000 5,229 4,394 8,000 18,967 7,117 0,000 3,744 0,000 0,000 0,000 24,089 23,361 Изменение года реализации ИП

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ 

на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM
1П, 2С, 

3С, 4С
2022 нет 2024 0,000 59,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,589 4,898 19,142 35,549 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,183 59,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,650 0,000 19,334 0,000 18,605 0,000 59,589

Корректировка на основании 

Акта №1/2022 ТО от 17.02.2022 

г.

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 11,997 8,914 0,000 11,997 0,261 0,000 11,736 0,000 8,914 0,112 0,000 8,802 0,000 0,000 11,997 0,000 8,802 0,000 5,868 0,000 0,000 0,261 0,112 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 0,000 11,997 8,914

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 11,997 8,914 0,000 11,997 0,261 0,000 11,736 0,000 8,914 0,112 0,000 8,802 0,000 0,000 11,997 0,000 8,802 0,000 5,868 0,000 0,000 0,261 0,112 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 0,000 11,997 8,914

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы 

учета.Приобретение и Монтаж системы

К_SI

1П, 

2С,3С,4

С,5С

2020 2024 2023 11,997 8,914 0,000 11,997 0,261 0,000 11,736 0,000 8,914 0,112 0,000 8,802 0,000 нд 11,997 нд 8,802 нд 5,868 0,000 0,000 0,261 0,112 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 0,000 11,997 8,914 Изменение года реализации ИП

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 41,140 0,499 0,000 41,140 4,217 0,000 0,000 36,924 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 3,021 41,140 2,400 32,684 0,000 0,000 0,000 0,000 4,217 0,499 4,240 0,000 17,094 0,000 15,590 0,000 0,000 0,000 41,140 0,499

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35

1П, 

2С,3С
2020 2023 нет 41,140 0,499 0,000 41,140 4,217 0,000 0,000 36,924 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 3,021 41,140 2,400 32,684 0,000 0,000 0,000 0,000 4,217 0,499 4,240 0,000 17,094 0,000 15,590 0,000 0,000 0,000 41,140 0,499 Строительство отменено

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 19,911 14,646 0,000 19,911 0,000 0,000 19,911 0,000 14,646 0,000 0,000 14,646 0,000 0,000 19,911 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 4,321 6,979 15,590 6,207 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 19,911 14,646

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 

25 т

K_AT З 2020 2020 2020 4,321 6,979 0,000 4,321 0,000 0,000 4,321 0,000 6,979 0,000 0,000 6,979 0,000 нд 4,321 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 4,321 6,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,321 6,979
Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

1) -1 шт.

L_AT(У1) З 2021 2021 2021 0,635 1,350 0,000 0,635 0,000 0,000 0,635 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350 0,000 нд 0,635 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 1,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 1,350
Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

2) -1 шт.

L_AT(У2) З 2021 2021 2021 0,635 0,967 0,000 0,635 0,000 0,000 0,635 0,000 0,967 0,000 0,000 0,967 0,000 нд 0,635 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967
Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад 

(автомобиль 3)-1 шт.

L_AT(У3) З 2021 2021 2021 0,635 0,967 0,000 0,635 0,000 0,000 0,635 0,000 0,967 0,000 0,000 0,967 0,000 нд 0,635 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967
Данная статья ИП без 

изменений

1.6 Приобретение автотехники -  Автосамосвал. L_AT З нет 2021 нет 3,225 0,000 0,000 3,225 0,000 0,000 3,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 3,225 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,225 0,000 Приобретение отменено

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT З нет 2021 нет 7,298 0,000 0,000 7,298 0,000 0,000 7,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 7,298 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,298 0,000 Приобретение отменено

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT З 2021 2021 2021 0,715 0,950 0,000 0,715 0,000 0,000 0,715 0,000 0,950 0,000 0,000 0,950 0,000 нд 0,715 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,715 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,715 0,950

Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; "ЛРМ-

1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 

3.3Т1"

L_PR З 2021 2021 2021 2,447 1,973 0,000 2,447 0,000 0,000 2,447 0,000 1,973 0,000 0,000 1,973 0,000 нд 2,447 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,447 1,973 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,447 1,973
Данная статья ИП без 

изменений

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ З 2022 нет 2022 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,460

Для обеспечения требований в 

постановлении Правительства 

РФ от 24.02.2009г. №160

Остаток освоения капитальных вложений, 

млн рублей (без НДС)

Освоение 

капитальных 

вложений 2019 года 

в прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)

Краткое обоснование корректировки 

утвержденного плана

год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 Итого за 

период 

реализации 

инвестицион

ной 

программы

(план)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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Год окончания 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией
 
в 

базисном уровне цен, млн рублей 

(без НДС)

Фактический 

объем освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2020 год, 

млн рублей 

(без НДС) 

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, 

млн рублей (без НДС)

План
Предложение по корректировке утвержденного  

плана

План на 01.01.2020 

года

План 

на 01.01.2022 года

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана 

на 01.01.2022 года

Итого за 

период 

реализации 

инвестиционно

й программы

(предложение 

по 

корректировке 

утвержденного 

плана)

                                                                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)



Приложение  № 4
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 140,264 135,504 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 4,477 16,772 16 0 0 0 15 0,611 17,981 16 0 0 0 15 4,240 35,103 0 0 0 0 10 0,000 37,241 0 0 0 0 8 0,000 34,780 0 0 1,925 0 0 0,000 34,780 0 0 0 0 5 0,000 26,287 0 0 1,925 0 0 0,000 26,286 0 0 0 0 3 0,000 18,605 10 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 8,717 131,547 26 0 3,85 0 25 0,611 134,893 16 0 0 0 32

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 79,212 120,359 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 12,451 16 0 0 0 14 0,112 11,001 16 0 0 0 14 0,000 19,512 0 0 0 0 0 0,000 31,034 0 0 0 0 0 0,000 17,687 0 0 0 0 0 0,000 33,320 0 0 0 0 4 0,000 10,696 0 0 0 0 0 0,000 26,286 0 0 0 0 3 0,000 18,605 10 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 0,261 78,951 26 0 0 0 14 0,112 120,247 16 0 0 0 22

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 41,140 0,499 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 4,217 0,000 0 0 0 0 0 0,499 0,000 0 0 0 0 0 4,240 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 17,094 0 0 1,925 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 15,590 0 0 1,925 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 8,456 32,684 0 0 3,85 0 0 0,499 0,000 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 19,911 14,646 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 4,321 0 0 0 0 1 0,000 6,979 0 0 0 0 1 0,000 15,590 0 0 0 0 10 0,000 6,207 0 0 0 0 8 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 1,460 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 19,911 0 0 0 0 11 0,000 14,646 0 0 0 0 10

1 Кемеровская область Г 140,264 135,504 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 4,477 16,772 16 0 0 0 15 0,611 17,981 16 0 0 0 15 4,240 35,103 0 0 0 0 10 0,000 37,241 0 0 0 0 8 0,000 34,780 0 0 1,925 0 0 0,000 34,780 0 0 0 0 5 0,000 26,287 0 0 1,925 0 0 0,000 26,286 0 0 0 0 3 0,000 18,605 10 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 8,717 131,547 26 0 3,85 0 25 0,611 134,893 16 0 0 0 32

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 79,212 120,359 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 12,451 16 0 0 0 14 0,112 11,001 16 0 0 0 14 0,000 19,512 0 0 0 0 0 0,000 31,034 0 0 0 0 0 0,000 17,687 0 0 0 0 0 0,000 33,320 0 0 0 0 4 0,000 10,696 0 0 0 0 0 0,000 26,286 0 0 0 0 3 0,000 18,605 10 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 0,261 78,951 26 0 0 0 14 0,112 120,247 16 0 0 0 22

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 67,215 111,445 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 12,451 16 0 0 0 13 0,000 11,001 16 0 0 0 13 0,000 16,578 0 0 0 0 0 0,000 28,100 0 0 0 0 0 0,000 14,753 0 0 0 0 0 0,000 30,386 0 0 0 0 4 0,000 7,762 0 0 0 0 0 0,000 23,352 0 0 0 0 3 0,000 15,671 10 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 0,000 67,215 26 0 0 0 13 0,000 111,445 16 0 0 0 21

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 43,126 28,495 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 7,222 0 0 0 0 13 0,000 6,607 0 0 0 0 13 0,000 8,578 0 0 0 0 0 0,000 9,134 0 0 0 0 0 0,000 7,636 0 0 0 0 0 0,000 8,736 0 0 0 0 1 0,000 4,018 0 0 0 0 0 0,000 4,018 0 0 0 0 0 0,000 15,671 10 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 43,126 10 0 0 0 13 0,000 28,495 0 0 0 0 14

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 43,126 27,395 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 7,222 0 0 0 0 13 0,000 6,607 0 0 0 0 13 0,000 8,578 0 0 0 0 0 0,000 9,134 0 0 0 0 0 0,000 7,636 0 0 0 0 0 0,000 7,636 0 0 0 0 0 0,000 4,018 0 0 0 0 0 0,000 4,018 0 0 0 0 0 0,000 15,671 10 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 43,126 10 0 0 0 13 0,000 27,395 0 0 0 0 13 Изменение года реализации ИП

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN 0,000 1,100 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 1,100 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 1,100 0 0 0 0 1
Реконструкция в рамках 

технологического присоединения

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 24,089 82,950 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 5,229 16 0 0 0 0 0,000 4,394 16 0 0 0 0 0,000 8,000 0 0 0 0 0 0,000 18,967 0 0 0 0 0 0,000 7,117 0 0 0 0 0 0,000 21,650 0 0 0 0 3 0,000 3,744 0 0 0 0 0 0,000 19,334 0 0 0 0 3 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 0,000 24,089 16 0 0 0 0 0,000 82,950 16 0 0 0 7

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА 

на ТМ-16МВА

К_MZ 24,089 23,361 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 5,229 16 0 0 0 0 0,000 4,394 16 0 0 0 0 0,000 8,000 0 0 0 0 0 0,000 18,967 0 0 0 0 0 0,000 7,117 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 3,744 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 24,089 16 0 0 0 0 0,000 23,361 16 0 0 0 0 Изменение года реализации ИП

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 0,000 59,589 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 21,650 0 0 0 0 3 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 19,334 0 0 0 0 3 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 18,605 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 59,589 0 0 0 0 7
Корректировка на основании Акта 

№1/2022 ТО от 17.02.2022 г.

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 11,997 8,914 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 0,000 0 0 0 0 1 0,112 0,000 0 0 0 0 1 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 11,736 0 0 0 0 1 0,112 8,802 0 0 0 0 1

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 11,997 8,914 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 0,000 0 0 0 0 1 0,112 0,000 0 0 0 0 1 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 11,736 0 0 0 0 1 0,112 8,802 0 0 0 0 1

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование интеллектуальной 

системы учета.Приобретение и Монтаж 

системы

К_SI 11,997 8,914 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 0,000 0 0 0 0 1 0,112 0,000 0 0 0 0 1 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 2,934 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,261 11,736 0 0 0 0 1 0,112 8,802 0 0 0 0 1 Изменение года реализации ИП

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 41,140 0,499 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 4,217 0,000 0 0 0 0 0 0,499 0,000 0 0 0 0 0 4,240 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 17,094 0 0 1,925 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 15,590 0 0 1,925 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 8,456 32,684 0 0 3,85 0 0 0,499 0,000 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 41,140 0,499 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 4,217 0,000 0 0 0 0 0 0,499 0,000 0 0 0 0 0 4,240 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 17,094 0 0 1,925 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 15,590 0 0 1,925 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 8,456 32,684 0 0 3,85 0 0 0,499 0,000 0 0 0 0 0 Строительство отменено

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 19,911 14,646 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 4,321 0 0 0 0 1 0,000 6,979 0 0 0 0 1 0,000 15,590 0 0 0 0 10 0,000 6,207 0 0 0 0 8 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 1,460 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 19,911 0 0 0 0 11 0,000 14,646 0 0 0 0 10

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 25 

т

K_AT 4,321 6,979 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 4,321 0 0 0 0 1 0,000 6,979 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 4,321 0 0 0 0 1 0,000 6,979 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

1) -1 шт.

L_AT(У1) 0,635 1,350 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,635 0 0 0 0 1 0,000 1,350 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,635 0 0 0 0 1 0,000 1,350 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

2) -1 шт.

L_AT(У2) 0,635 0,967 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,635 0 0 0 0 1 0,000 0,967 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,635 0 0 0 0 1 0,000 0,967 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад (автомобиль 

3)-1 шт.

L_AT(У3) 0,635 0,967 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,635 0 0 0 0 1 0,000 0,967 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,635 0 0 0 0 1 0,000 0,967 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6 Приобретение автотехники -  Автосамосвал. L_AT 3,225 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 3,225 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 3,225 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 Приобретение отменено

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT 7,298 0,000 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 7,298 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 7,298 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 Приобретение отменено

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT 0,715 0,950 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,715 0 0 0 0 1 0,000 0,950 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,715 0 0 0 0 1 0,000 0,950 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; "ЛРМ-

1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 

3.3Т1"

L_PR 2,447 1,973 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 2,447 0 0 0 0 4 0,000 1,973 0 0 0 0 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 2,447 0 0 0 0 4 0,000 1,973 0 0 0 0 4 Данная статья ИП без изменений

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ 0,000 1,460 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 1,460 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 1,460 0 0 0 0 1

Для обеспечения требований в 

постановлении Правительства РФ от 

24.02.2009г. №160

основные средства основные средстваосновные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

План 

Предложе

ние по 

корректир

овке 

утвержде

нного 

плана

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

План Факт План Факт План Краткое обоснование  

корректировки утвержденного 

плана

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год Итого за период реализации инвестиционной программы

План
Предложение по корректировке 

утвержденного плана
План Предложение по корректировке утвержденного планаФакт

основные средства

План
Предложение по корректировке 

утвержденного плана
План

Год раскрытия информации: 2022 год

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

Форма 4. План ввода основных средств

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
                                                                                                                                           реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифик

а-тор 

инвестицио

н-ного 

проекта

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств и 

нематериальных 

активов, млн рублей 

(без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 

2019 году



Приложение  № 5

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

нематериальные 

активы

нематери

альные 

активы

нематериал

ьные 

активы

нематери

альные 

активы

нематериал

ьные 

активы

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Я
ч

ей
к
и

 К
Р

У
 6

 

к
В

 /
ав

то
м

о
б

и
л
ь

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

м
л
н

 р
у

б
л
ей

 

(б
ез

 Н
Д

С
)

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 5 6 7 8 9 10 11

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,611 17,981 16 0 0 0 15 0,611 17,981 16 0 0 0 15

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,001 16 0 0 0 14 0 11,001 16 0 0 0 14

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,499 0 0 0 0 0 0 0,499 0 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,979 0 0 0 0 1 0 6,979 0 0 0 0 1

1 Кемеровская область Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,611 17,981 16 0 0 0 15 0,611 17,981 16 0 0 0 15

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,001 16 0 0 0 14 0 11,001 16 0 0 0 14

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,001 16 0 0 0 13 0 11,001 16 0 0 0 13

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,607 0 0 0 0 13 0 6,607 0 0 0 0 13

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,607 0 0 0 0 13 0 6,607 0 0 0 0 13

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,394 16 0 0 0 0 0 4,394 16 0 0 0 0

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 

кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой 

ТМ-25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,394 16 0 0 0 0 0 4,394 16 0 0 0 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,112 0 0 0 0 0 1 0,112 0 0 0 0 0 1

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,112 0 0 0 0 0 1 0,112 0 0 0 0 0 1

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы учета.

К_SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,112 0 0 0 0 0 1 0,112 0 0 0 0 0 1

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,499 0 0 0 0 0 0 0,499 0 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,499 0 0 0 0 0 0 0,499 0 0 0 0 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, 

в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,979 0 0 0 0 1 0 6,979 0 0 0 0 1

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины автокран 

г.п. 25 т.

K_AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,979 0 0 0 0 1 0 6,979 0 0 0 0 1

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

 на год 2020 год

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 37,241 0 0 0 0 8 0,000 37,241 0 0 0 0 8

0.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,034 0 0 0 0 0 0 31,034 0 0 0 0 0

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,207 0 0 0 0 8 0 6,207 0 0 0 0 8

1 Кемеровская область Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 37,241 0 0 0 0 8 0,000 37,241 0 0 0 0 8

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,034 0 0 0 0 0 0 31,034 0 0 0 0 0

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,100 0 0 0 0 0 0 28,100 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,134 0 0 0 0 0 0 9,134 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,134 0 0 0 0 0 0 9,134 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,967 0 0 0 0 0 0 18,967 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 

кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой 

ТМ-25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,967 0 0 0 0 0 0 18,967 0 0 0 0 0

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний: - Монтаж  интеллектуальной 

системы учета электической энергии

К_SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, 

в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,207 0 0 0 0 8 0 6,207 0 0 0 0 8

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для перевозки 

бригад(автомобиль 1) -1 шт.

L_AT(У1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350 0 0 0 0 1 0 1,350 0 0 0 0 1

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для перевозки 

бригад(автомобиль 2) -1 шт.

L_AT(У2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,967 0 0 0 0 1 0 0,967 0 0 0 0 1

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для перевозки 

бригад (автомобиль 3)-1 шт.

L_AT(У3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,967 0 0 0 0 1 0 0,967 0 0 0 0 1

1.6
Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным 

оборудованием (экскаватор-погрузчик)

L_AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,950 0 0 0 0 1 0 0,950 0 0 0 0 1

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; 

"ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; 

"Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,973 0 0 0 0 4 0 1,973 0 0 0 0 4

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Итого план (утвержденный план) 

за год

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

 на год 2021 год

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,780 0 0 0 0 5 0 34,780 0 0 0 0 5

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,320 0 0 0 0 4 0 33,320 0 0 0 0 4

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460 0 0 0 0 1 0 1,460 0 0 0 0 1

1 Кемеровская область Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,780 0 0 0 0 5 0 34,780 0 0 0 0 5

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,320 0 0 0 0 4 0 33,320 0 0 0 0 4

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,386 0 0 0 0 4 0 30,386 0 0 0 0 4

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,736 0 0 0 0 1 0 8,736 0 0 0 0 1

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,636 0 0 0 0 0 0 7,636 0 0 0 0 0

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0 0 1 0 1,100 0 0 0 0 1

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,650 0 0 0 0 3 0 21,650 0 0 0 0 3

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Техническое перевооружение, 

модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и 

РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена 

ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 

кВ)

M_MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,650 0 0 0 0 3 0 21,650 0 0 0 0 3

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний: - Монтаж  интеллектуальной 

системы учета электической энергии

К_SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460 0 0 0 0 1 0 1,460 0 0 0 0 1

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460 0 0 0 0 1 0 1,460 0 0 0 0 1

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

 на год 2022 год

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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группы 
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Идентифика-
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ного проекта
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I кв. II кв. III кв. IV кв.
Итого план (утвержденный план) 
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,286 0 0 0 0 3 0 26,286 0 0 0 0 3

0.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,286 0 0 0 0 3 0 26,286 0 0 0 0 3

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1 Кемеровская область Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,286 0 0 0 0 3 0 26,286 0 0 0 0 3

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,286 0 0 0 0 3 0 26,286 0 0 0 0 3

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,352 0 0 0 0 3 0 23,352 0 0 0 0 3

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,018 0 0 0 0 0 0 4,018 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,018 0 0 0 0 0 0 4,018 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,334 0 0 0 0 3 0 19,334 0 0 0 0 3

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 

кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой 

ТМ-25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Техническое перевооружение, 

модернизация оборудования ОРУ 110 кВ 

и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" 

(замена ВМ 110 кВ на элегазовый и 

замена ТН-110 кВ)

M_MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,334 0 0 0 0 3 0 19,334 0 0 0 0 3

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. . Монтаж интеллектуальной 

системы учета

К_SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 0 0 0 0 0

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

 на год 2023 год

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Итого план (утвержденный план) 

за год

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

1 Кемеровская область Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ 

на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,605 0 0 0 0 1 0 18,605 0 0 0 0 1

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Монтаж интеллектуальной 

системы учета

К_SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0

основные средства

Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)

 на год 2024 год

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

основные средства

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)
                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Итого план (утвержденный план) 

за год

основные средства основные средства основные средства
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 13 4 16 0 0 0 13 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 4 0 0 ### 0 1 4 0 0 0 0 4 4 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 13 4 16 0 0 0 13 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4 4 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Кемеровская область Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 13 4 16 0 0 0 13 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 4 0 0 ### 0 1 4 0 0 0 0 4 4 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 13 4 16 0 0 0 13 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4 4 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 13 4 16 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 4 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Изменение года реализации ИП

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Реконструкция в рамках 

технологического 

присоединения

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА 

на ТМ-16МВА

К_MZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Изменение года реализации ИП

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1

Корректировка на основании 

Акта №1/2022 ТО от 17.02.2022 

г.

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование интеллектуальной 

системы учета.Приобретение и Монтаж 

интелектуальной системы

К_SI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Изменение года реализации ИП

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство отменено

Краткое обоснование  корректировки 

утвержденного плана

2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024год

 план Факт  план Факт

Предложение по 

корректировке 

утвержденного плана

 план
Предложение по корректировке 

утвержденного плана
 план

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицио

н-ного 

проекта

Постановка объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включение объектов капитального 

строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019 

году

 план Факт  план

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)



Приложение  № 7

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 26 0 0 4 0 0 25 16 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 3,85 0 0 29 16 0 0 0 0 0 35

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 26 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 25

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего

Г 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10

1 Кемеровская область Г 26 0 0 4 0 0 25 16 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 15 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 3,85 0 0 29 16 0 0 0 0 0 35

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г 26 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 25

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г 26 0 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 13 16 0 0 0 0 0 21

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 Изменение года реализации ИП

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 

кВ СНТ Александровское (нижняя) в 

рамках технологического присоединения

M_AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Реконструкция в рамках технологического 

присоединения

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе

Г 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 7

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 Изменение года реализации ИП

1.2.1.2

Техническое перевооружение, 

модернизация оборудования ОРУ 110 кВ 

и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" 

(замена ВМ 110 кВ на элегазовый и 

замена ТН-110 кВ)

M_MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Корректировка на основании Акта 

№1/2022 ТО от 17.02.2022 г.

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы 

учета.проектирование. Приобретение и 

Монтаж интелектуальной системы

К_SI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 Изменение года реализации ИП

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Строительство отменено

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины автокран г.п. 

25 т

K_AT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки 

бригад(автомобиль 1) -1 шт.

L_AT(У1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки 

бригад(автомобиль 2) -1 шт.

L_AT(У2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад 

(автомобиль 3)-1 шт.

L_AT(У3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6
Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Приобретение отменено

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным 

оборудованием (экскаватор-погрузчик)

L_AT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Приобретение отменено

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Данная статья ИП без изменений

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; 

"ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; 

"Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 Данная статья ИП без изменений

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Для обеспечения требований в 

постановлении Правительства РФ от 

24.02.2009г. №160

Факт

Год раскрытия информации: 2022 год

Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Инвестиционная программа Общество с  ограниченной ответственностью"ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Предложение по корректировке 

утвержденного плана
План

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО(в редакции Постановления №485 от 29.10.2021)

                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)
Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в 

эксплуатацию в 2019 году

Фактплан
Предложение по корректировке 

утвержденного плана
План План

Предложение по корректировке 

утвержденного плана

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Краткое обоснование  

корректировки утвержденного 

плана

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого за период реализации инвестиционной программы 

План ФактПлан План
Предложение по корректировке 

утвержденного плана
План



Приложение  № 8

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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1 2 3 4 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Кемеровская область Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 

с заменой трансформаторов    
К_PS10 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 

10/0,4 кВ СНТ Александровское 

(нижняя) в рамках технологического 

присоединения

M_AN нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 

110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с 

заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Техническое перевооружение, 

модернизация оборудования ОРУ 110 

кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ 

"Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

План План План

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год

Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

Инвестиционная программа Общество с  ограниченной ответственностью"ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления №485 от 29.10.2021)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

Вывод объектов 

инвестиционной 

деятельности (мощностей) 

из эксплуатации в 2019 году

Итого за период реализации 

инвестиционной программы

ПланФакт Факт Факт



1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы учета. 

Приобретение и Монтаж 

интелектуальной системы учета

К_SI нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины автокран 
K_AT нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 1) -1 шт.

L_AT(У1) нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 2) -1 шт.

L_AT(У2) нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад (автомобиль 3)-1 шт.

L_AT(У3) нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники -

самоходной колесной машины с 

навесным оборудованием (экскаватор-

погрузчик)

L_AT нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; 

"ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; 

"Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Приобретение измельчителя 

порубочных остатков
M_IZ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



Приложение  № 9

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

Строительство линий электропередач Реконструкция подстанций
Строительство линий 

электропередач
Реконструкция подстанций

1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 5

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г нд 0,1 нд 0,1

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г нд 0,1 нд 0,1

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г нд 0,1 нд 0,1

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г нд 0,1 нд 0,1

1 Кемеровская область Г нд 0,1 нд 0,1

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г нд 0,1 нд 0,1

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г нд 0,1 нд 0,1

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г нд 0,1 нд 0,1

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 нд 0,1 нд 0,1

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN нд 0,1 нд 0,1

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе

Г нд 0,1 нд 0,1

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ нд 0,1 нд 0,1

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ 

на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM нд 0,1 нд 0,1

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г нд 0,1 нд 0,1

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд 0,1 нд 0,1

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы учета. 

Приобретение и Монтаж интелектуальной 

системы учета

К_SI нд 0,1 нд 0,1

Примечание

Снижение фактического процента технологического расхода электрической 

энергии при её передаче по электрическим сетям, относительно нормативов 

технологических потерь электрической энергии при её передаче, установленных 

Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации 

программы, единицы измерения, %

Снижение фактического процента технологического расхода 

электрической энергии в сетях организации по отношению к 

фактическому проценту технологического расхода в 

предшествующем году реализации программы, достигнутое по 

итогам реализации программы сокращения потерь, %

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели 

энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти)

Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности

Инвестиционная программа Общество с  ограниченной ответственностью"ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии  с Паспотртом энергетической эффективности



Приложение  № 10

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-тор 

инвестицион-

ного проекта

Федеральные 

округа, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

на территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект

Наименование обособленного 

подразделения субъекта 

электроэнергетики, реализующего 

инвестиционный проект 

(если применимо)

Наличие решения о 

резервировании земель

(+; -; не требуется)

Наличие решения  об изъятии 

земельных участков для 

государственных или 

муниципальных нужд

(+; -; не требуется)

Наличие решения о переводе 

земель или земельных участков из 

одной категории в другую

(+; -; не требуется)

Наличие  правоустанав-

ливающих документов на 

земельный участок

(+; -; не требуется)

Наличие утвержденной 

документации по 

планировке территории

(+; -; не требуется)

Объект капитального строительства 

относится к видам объектов 

федерального, регионального, 

местного значения, подлежащим 

отображению в соответствующем 

документе территориального 

планирования 

(федеральный; региональный; 

местный; не относится)

Объект капитального строительства 

(федерального, регионального, местного 

значения) отображен в соответствующем  

документе территориального планирования 

(Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации,  муниципального образования) 

(+; -; не требуется)

Наличие заключения 

по результатам 

технологического и 

ценового аудита 

инвестиционного 

проекта

(+; -; не требуется)

Наличие 

положительного 

заключения 

экспертизы 

проектной 

документации

(+; -; не требуется)

Наличие 

утвержденной  

проектной 

документации

(+; -; не требуется)

Наличие 

разрешения 

на строи-

тельство

(+; -; не 

требуется)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Кемеровская область Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется + + +

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 

кВ СНТ Александровское (нижняя) в 

рамках технологического присоединения

M_AN

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется не требуется + не требуется

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе

Г

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется + + -

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется + + не требуется

1.2.1.2

Техническое перевооружение, 

модернизация оборудования ОРУ 110 кВ 

и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" 

(замена ВМ 110 кВ на элегазовый и 

замена ТН-110 кВ)

M_MM

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется - - не требуется

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе:

Г

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется - - -

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется + не требуется не относится не требуется не требуется - - -

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы учета. 

Приобретение и Монтаж интелектуальной 

системы учета

К_SI

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется + + не требуется

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Киселёвск не применимо не требуется не требуется - - - местный - - - - -

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины Автокран 

г.п. 25 т

K_AT

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки 

бригад(автомобиль 1) -1 шт.

L_AT(У1)

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки 

бригад(автомобиль 2) -1 шт.

L_AT(У2)

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад 

(автомобиль 3)-1 шт.

L_AT(У3)

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6
Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным 

оборудованием (экскаватор-погрузчик)

L_AT

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; 

"ЛРМ-1000"; "МПУ-3 "Феникс""; 

"Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ

Сибирский 

Федеральный 

округ

Кемеровская 

область
г. Прокопьевск не применимо не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не относится не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется

Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год



Приложение  № 11

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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о
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Кемеровская область

Год раскрытия информации: 2022 год

Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые показатели установлены решением Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления №485 от 29.10.2021)

Схема и программа 

развития 

электроэнергетики 

субъекта Российской 

Федерации, 

утвержденные в год 2020
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наличие заключенного договора об осуществлении технологического 

присоединения
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Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению
Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии

Технологическое присоединение 

объектов электросетевого хозяйства

Наименование 

трансформаторной или 

иной подстанции 

(распределительного 

устройства объекта по 

производству 

электрической энергии), 

реконструкция 

(модернизация или 

техническое 

перевооружение) которой 

осуществляется в рамках 

инвестиционного проекта
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Реквизиты договоров об осуществлении 

технологического присоединения, предусматривающих  в 

технических условиях обязанности сетевой организации 

по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в 

качестве мероприятий по технологическому 

присоединению от существующих объектов 

электросетевого хозяйства до границы участка, на 

котором расположены энергопринимающие устройства и 

(или) объекты электроэнергетики (объекты по 

производству электрической энергии, объекты 

электросетевого хозяйства) заявителя

(за исключением выполнения требований к усилению 

существующей электрической сети)
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Срок осуществления 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению, 

выполняемых в 

рамках 

инвестиционного 

проекта  (в 

соответствии с 

договором об 

осуществлении 

технологического 

присоединения)

Планируемый в инвестиционной 

программе срок постановки 

объектов электросетевого 

хозяйства под напряжение

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 в
 и

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

о
й

 п
р

о
гр

ам
м

е 
ср

о
к
 в

в
о

д
а 

о
б

ъ
ек

то
в
 э

л
ек

тр
о

се
те

в
о

го
 х

о
зя

й
ст

в
а 

в
 э

к
сп

л
у

ат
ац

и
ю

, 
го

д

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
й

 в
 и

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

о
й

 п
р

о
гр

ам
м

е 
ср

о
к
 п

р
и

н
ят

и
я 

о
б

ъ
ек

то
в
 э

л
ек

тр
о

се
те

в
о

го
 х

о
зя

й
ст

в
а 

к
 б

у
х

га
л
те

р
ск

о
м

у
 

у
ч
ет

у
, 

го
д

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 п
р

и
со

ед
и

н
я
ем

ы
х

 о
б

ъ
ек

то
в
 п

о
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
у

 э
л
ек

тр
и

ч
ес

к
о

й
 э

н
ер

ги
и

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

за
я
в
и

те
л
я
 п

о
 д

о
го

в
о

р
у

 о
б

 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
и

 т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 п

р
и

со
ед

и
н

ен
и

я
 

о
б

ъ
ек

та
 п

о
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
у

 э
л
ек

тр
и

ч
ес

к
о

й
 э

н
ер

ги
и

Мощность 
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подстанции (распределительного 

устройства объекта по производству 
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в рамках инвестиционного проекта, МВА
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всего
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трансформатора
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год (2017) год (2018) год (2019)  план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

 план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13

1
Наименование субъекта Российской 

Федерации
нд

3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Группа инвестиционных проектов 

"Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего"

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.3

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.2.4

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.2

Принято обязательств по исполнению 

договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям за планируемый 

(истекший) год

1.1.2.1

          в том числе не предусматривающие 

выполнение работ со стороны сетевой 

организации

1.1.2.2
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.1.1.2
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.1.1.3

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.1.4

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

2023 год 2024год

1.1.1

Наличие обязательств по исполнению 

договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям по состоянию на 1 

января  соответствующего года

1.1.1.1

          в том числе не предусматривающие 

выполнение работ со стороны сетевой 

организации

Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии: с Постановлением №390 от 31.10.2019 РЭК КО (в редакции Постановления №485 от 29.10.2021)

                                                                                                                                                                  реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Фактические данные о реализации 

мероприятий по технологическому 

присоединению

Среднее за 3 года 

значение 

фактических данных 

о реализации 

мероприятий по 

технологическому 

присоединению 

2020 год 2021 год 2022год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4

Освоение капитальных вложений по 

мероприятиям, реализуемым в рамках 

исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.1
          в том числе затраты на проектно 

изыскательские работы

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.2
          в том числе затраты на реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.3

          в том числе затраты на новое 

строительство объектов электросетевого 

хозяйства

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.4
          в том числе затраты не включаемые в 

плату за технологическое присоединение

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6.1
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.1.6.2

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.6.3

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.5.2

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.5.3

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.6

Ввод объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 

рамках исполнения договоров об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

1.1.3.4

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.5

Постановка объектов электросетевого 

хозяйства под напряжение в рамках 

исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям

1.1.5.1
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.1.3.1

          в том числе не предусматривающие 

выполнение работ со стороны сетевой 

организации

1.1.3.2
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.1.3.3

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.1.3

Исполнено обязательств по договорам об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям за 

планируемый (истекший) год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13

1.2

Группа инвестиционных проектов 

"Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего"

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

шт.
1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт
2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4

Освоение капитальных вложений по 

мероприятиям, реализуемым в рамках 

исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.1
          в том числе затраты на проектно 

изыскательские работы

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2
          в том числе затраты на реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.2
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.2.3.3

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.3.4

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.2.4

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.3

Исполнено обязательств по договорам об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям за 

планируемый (истекший) год

1.2.3.1

          в том числе не предусматривающие 

выполнение работ со стороны сетевой 

организации

1.2.2.1

          в том числе не предусматривающие 

выполнение работ со стороны сетевой 

организации

1.2.2.2
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.2.2.3

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.1.3

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.1.4

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.2

Принято обязательств по исполнению 

договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям за планируемый 

(истекший) год

1.2.1

Наличие обязательств по исполнению 

договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям по состоянию на 1 

января  соответствующего года

1.2.1.1

          в том числе не предусматривающие 

выполнение работ со стороны сетевой 

организации

1.2.1.2
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13

1.2.4.3

          в том числе затраты на новое 

строительство объектов электросетевого 

хозяйства

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.4
          в том числе затраты не включаемые в 

плату за технологическое присоединение

млн рублей

без НДС
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МВА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другое
5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Наименование субъекта Российской 

Федерации
нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…
4)

…
4)

1) 
шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

2) 
МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей  

3) 
Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат

4)
 Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1

5)
 При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

1.2.6.2

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.6.3

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.5.3

          в том числе только с новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства

1.2.6

Ввод объектов инвестиционной 

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 

рамках исполнения договоров об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

1.2.6.1
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.2.5

Постановка объектов электросетевого 

хозяйства под напряжение в рамках 

исполнения договоров об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям

1.2.5.1
          в том числе только с реконструкцией 

объектов электросетевого хозяйства

1.2.5.2

          в том числе с реконструкцией и новым 

строительством объектов электросетевого 

хозяйства
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Год 2019
6)

Год 2020
6)

Год 2021
6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Наименование субъекта 

Российской Федерации
нд

3) нд нд нд нд нд нд

1.1

Группа инвестиционных 

проектов "Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно, 

всего"
4) 

[п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+

п.1.1.4+п.1.1.5]:

0 0 0 0 нд нд нд

1.1.1

строительство воздушных 

линий, на уровне 

напряжения i

0 0 0 0 нд нд нд

1.1.2

строительство кабельных 

линий, на уровне 

напряжения i 

0 0 0 0 нд нд нд

1.1.3

строительство пунктов 

секционирования, на уровне 

напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j  

0 0 0 0 нд нд нд

1.1.4

строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций (КТП), 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ,  на 

уровне напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j  

0 0 0 0 нд нд нд

1.1.5

строительство центров 

питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС), на уровне 

напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j

0 0 0 0 нд нд нд

1.2

Группа инвестиционных 

проектов "Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

максимальной мощностью  

до 150 кВт включительно, 

всего"
5) 

[п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+

п.1.2.4+п.1.2.5]

0 0 0 0 нд нд нд

1.2.1

строительство воздушных 

линий, на уровне 

напряжения i

0 0 0 0 нд нд нд

1.2.2

строительство кабельных 

линий, на уровне 

напряжения i 

0 0 0 0 нд нд нд

1.2.3

строительство пунктов 

секционирования, на уровне 

напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j  

0 0 0 0 нд нд нд

1.2.4

строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций (КТП), 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ,  на 

уровне напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j  

0 0 0 0 нд нд нд

1.2.5

строительство центров 

питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС), на уровне 

напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j

0 0 0 0 нд нд нд

2
Наименование субъекта 

Российской Федерации
0 0 0 0 нд нд нд

…
7)

…
7)

1) 
Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3

3) 
Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат

4) 
В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов

5) 
 В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов

7)
 Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

Плановые значения 

стоимости на год 2022
6)

, 

тыс. рублей
2)

2) 
Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт 

включительно, всего")

6)
 Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается 

информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании 

после знака «-».

№ п/п Наименование показателя

Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт 

(км)

Среднее за 3 года 

значение фактических 

показателей мощности, 

протяженности, кВт 

(км)
1)

Значения 

стандартизированных 

ставок за год (2021), 

тыс. рублей

Индекс сметной 

стоимости

Год раскрытия информации: 2022 год

Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики



Приложение  № 12

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

законодательства 

Российской 

Федерации (+;-)

регламентов 

рынков 

электрическо

й энергии  (+;-

)

МВт
Дата контрольного 

замерного дня Д
о

П
о
сл

е

Д
о

П
о
сл

е

До После До После

технического 

освидетельст-

вования (+;-)

технического 

обследования 

(+;-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Кемеровская область Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10 1971 нд нд нд нд нд нд нд + + + +

ПС №10 35/6 

"Разрез 

Киселёвский"

нд нд нд нд 20 20 10 10 нд нд 35 35

Повышение надежности функционирования 

распределительного электросетевого комплекса для 

обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов   

(причина: замена физически изношенного или имеющего 

дефекты эксплуатации оборудования)

- -

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN 1985 нд нд нд нд нд нд нд + + + +

ТП 10/0,4 кВ СНТ 

Александровское 

(нижняя)

нд нд нд нд 0,4 0,4 0 0 нд нд 6 6

Повышение  надёжности и качества электроснабжения 

потребителей, снижение аварийных отключений по 

причине выхода из строя оборудования. Наличие 

возможности новых технологических подключений, 

снижение потерь и эксплуатационных расходов.

- -

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе

Г нд нд нд нд нд нд нд + + + + нд нд нд нд

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-25МВА 

на ТМ-16МВА

К_MZ 1985 нд нд нд
Акт №2 от 

17.10.2019г.
нд нд нд + + + +

ПС 110/6/6 кВ 

"Машзавод"
нд нд нд нд 50 41 16 16 нд нд 110 110

От ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» осуществляется 

электроснабжение промышленных объектов и населения. 

Целью технического перевооружения данного объекта 

является устранение аварийной ситуации, повышение 

надёжности и качества электроснабжения потребителей, 

снижение аварийных отключений по причине выхода из 

строя оборудования.

- -

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM 1985 нд нд нд нд нд нд нд + + + +
ПС 110/6/6 кВ 

"Машзавод"
нд нд нд нд 41 41 16 16 нд нд 110 110

Целью технического перевооружения данного объекта 

является устранение нарушений выявленных при 

проведении технического освидетельствования основного 

электрооборудования, а так же повышения надёжности и 

качества электроснабжения потребителей, снижение 

аварийных отключений по причине выхода из строя 

оборудования.

+ +

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд + + + +

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд + + + +

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с возможностью 

дистанционного снятия показаний. 

Проектирование интеллектуальной системы 

учета. Приобретение и Монтаж 

интелектуальной системы учета

К_SI отсутствует нд нд нд нд нд нд нд + + + + нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

В связи с опубликованием Федерального закона от 

27.12.2018 г. №522-ФЗ "необходимо оборудовать 

интелектуальными системами  учета электроэнергии всех 

розничных потребителей запитанных от сетей ООО 

"ОЭСК" Для этих целей необходимо создание 

интелектуальной системы учета электрической энергии 

- -

Год раскрытия информации: 2022 год

Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Ощество с ограниченной ответственность "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор инвестицион-

ного проекта

Год ввода в 

эксплуатацию 

трансформаторной 

или иной подстанции, 

линии 

электропередачи 

(до реализации 

инвестиционного 

проекта)

Показатель  

оценки 

технического 

состояния

Показатель 

оценки 

последствий 

отказа

Год определения 

показателей 

оценки 

технического 

состояния и 

последствий 

отказа

Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: Реализация инвестиционного 

проекта обсулавливается 

необходимостью выполнения 

требований:

противоаварийны

х мероприятий, 

предусмотренных 

актами о 

расследовании 

причин аварии 

(реквизиты актов)

предписаний 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического 

надзора вынесенных 

по результатам 

расследования 

причин аварий 

(реквизиты 

предписаний)

иных  предписаний 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического 

надзора (реквизиты 

предписаний)

предписаний 

иных 

органов 

государствен

ной власти 

(указать 

наименовани

я органов 

исполнитель

ной власти)

всего, МВхА

Инвестиционным проектом 

осуществляются  

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, 

предусмотренные 

утвержденной программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности и

 обеспечивающие достижение 

утвержденных целевых 

показателей 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

(+;-)

Инвестиционным проектом 

осуществляются  

обязательные мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, 

предусмотренные 

утвержденной программой в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

(+;-)

Наименование 

трансформаторной или 

иной подстанции, линии 

электропередачи 

(участка линии 

электропередачи), 

реконструкция 

(модернизация или 

техническое 

перевооружение) 

которой осуществляется 

в рамках 

инвестиционного 

проекта

Нагрузка по результатам контрольных замеров 

трансформаторной или иной подстанции, 

реконструкция (модернизация, техническое 

перевооружение, которой предусматривается 

инвестиционным проектом

Аварийная 

нагрузка, %

Максимальная 

мощность 

энергопринимаю

щих устройств 

потребителей 

услуг  по 

документам о 

технологическом 

присоединении

всего, Мвар

Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или 

техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного 

проекта Проектный высший класс 

напряжения (рабочее 

высшее  напряжение), кВ

Задачи, решаемые в рамках реализации 

инвестиционного проекта

Неудовлетворительное 

техническое состояние 

подтверждается  результатами:
всего за вычетом мощности  наиболее 

крупного (авто-) трансформатора, МВхА



Приложение  № 13

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

Срок ввода объекта в 

эксплуатацию, предусмотренный 

схемой и программой развития 

электроэнергетики субъекта 

Российской Федерации, 

утвержденные в год (2021-2022
) 

(схемой теплоснабжения поселения 

(городского округа), утвержденной 

органом местного самоуправления), 

год

Реквизиты решения  высшего 

должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта 

Российской Федерации

 и указание на структурные единицы   

схемы и программы (реквизиты 

решения  органа местного 

самоуправления об утверждении схемы 

теплоснабжения

 и указание на структурные единицы      

схемы теплоснабжения)

противоаварийных 

мероприятий, 

предусмотренных 

актами о 

расследовании причин 

аварии (реквизиты 

актов)

предписаний федерального 

органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического надзора 

вынесенных по результатам 

расследования причин 

аварий (реквизиты 

предписаний)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Кемеровская область г нд нд нд нд нд нд нд нд

Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, утвержденные в год (2021-2022)
 
(схема теплоснабжения 

поселения (городского округа), утвержденная органом местного 

самоуправления)

Реализация инвестиционного проекта 

предусматривается решением 

Правительства Российской Федерации 

(федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)  (+;-)

Инвестиционным проектом предусматривается 

выполнение:

Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью"ОЭСК"

                                              полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-тор 

инвестицион-

ного проекта

Планируемый в 

инвестиционной 

программе срок 

постановки объектов 

электросетевого 

хозяйства под 

напряжение (включения 

объектов капитального 

строительства для 

проведения 

пусконаладочных 

работ), год

Планируемый в 

инвестиционной 

программе срок ввода 

объектов 

электросетевого 

хозяйства (объектов 

теплоснабжения) в 

эксплуатацию, год

Срок ввода объектов электросетевого 

хозяйства в соответствиии со схемой и 

программой развития Единой 

энергетической системы России, 

утвержденными в год (2020-2021 г)

(срок ввода объекта теплоснабжения в 

соответствии со схемой 

теплоснабжения поселения, 

городского округа с численностью 

населения пятьсот тысяч человек и 

более или города федерального 

значения, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти), год



Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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Год 

принятия к 

бухгалтерск

ому учету

Первоначальная 

стоимость, млн 

рублей
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.1.1 16.1.2 16.2.1 16.2.2

1.1 Кемеровская область Г 78,297 78,297 0,000 0,000 49,368 28,929 65,248 65,248 нд нд нд нд нд

1.2
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 
Г 49,368 Объектный расчет №202ВЛ 49,368 0,000 0,000 49,368 0,000 41,140 2023 41,140 нд нд нд нд нд

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35 49,368 Объектный расчет №202ВЛ 49,368 49,368 41,140 2023 41,140

На данный момент ВЛ 35-Ч-1, 35-Ч-2 обеспечивает электроснабжение  ПС 35/6 кВ №2 «Тайбинская» г. 

Киселёвск, ПС 35/6 кВ №7, ПС 6/0,4 кВ №8, от которых в свою очередь подключены социально-значимые 

объекты ( ДС№ «Лучик» школа №14 и др), опасные производственные объекты (ОФ «Тайбинская», Разрез ООО 

«Инвестуглесбыт) а также объекты водоотведения (ООО «ЭШВ»). Надежность электроснабжения указанных 

потребителей не обеспечивается как в связи с техническим состоянием ВЛ, так и в следствии расположения 

объекта в труднодоступной местности  усложняющим надлежащую эксплуатацию объекта и оперативное 

устранение аварий.

В соответствии с техническом отчётом №494/19 по комплексному обследованию ВЛ 35-Ч-1, 35-Ч-2 не обходимо 

выполнить техническое восстановление, модернизацию (реконструкцию) участка ВЛ от оп. 1 до оп. 29 .Данный 

участок признан находящимся в неисправном состоянии в связи с большим количеством выявленных отдельных 

дефектов. 

Кроме неудовлетворительного технического состояния участка ВЛ необходимость строительства обводного 

участка вызвана расположением ВЛ в зоне горных работ, а также частично в зоне жилой застройки. В связи с 

расположением ВЛ в указанных зонах не соблюдаются габариты ВЛ от жилых домов в горизонтальной 

плоскости, а также из-за насыпи отвалов и отсыпки технологических дорог габариты в вертикальной плоскости, 

что не обеспечивает  надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей и безопасную эксплуатацию 

линейного сооружения при воздействии фактических условий в зоне расположения (см.фотоматериалы 

прилагаются). Надежность электроснабжения не обеспечивается и в следствие подключения ВЛ  35-Ч-1, 35-Ч-2 к 

источнику питания (ПС35кВ №1 «Киселёвская Подрайонная»),  который признан находящимся в аварийном 

состоянии (см. схему электроснабжения, отчёты о комплексном обследовании №370/18 и ТО-366-18) 

Строительство обводного участка ВЛ 35-Ч-1, 35-Ч-2 протяжённостью 3,85 км позволит обеспечить надёжное 

электроснабжение потребителей и безопасную эксплуатацию, так как данный участок будет вынесен из зоны 

горных работ и подключён к новому источнику питания (ПС 110/35/6 кВ «Киселёвская Заводская»  отпайка от 

ВЛ  35-К-21; 35-К-22) 

не требуется нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе:
28,929 28,929 28,929 24,108 24,108

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины 

Автокран г.п. 25 т

K_AT 8,469 Конкурентный лист 8,469 0 0 0,000 8,469 7,058 2021 7,058

Для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ на 

рассредоточенных объектах согласно технологических карт необходимо использование крана стрелового 

автомобильного грузоподъемностью 25 т. В связи с заменой отработавшего свой ресурс и запрещенного к 

эксплуатации крана КС-35714 КамАЗ 53215, г/н Н697ЕМ142, VIN XVN35714К51000337 необходимо 

приобретение крана стрелового автомобильного грузоподъемностью 25 т на шасси КамАЗ-43118. Аренда 

автокрана в сторонних организациях является экономически нецелесообразной

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 1) -1 

шт.

L_AT(У1) 0,762 Конкурентный лист 0,762 0 0 0,000 0,762 0,635 2021 0,635

В связи с низкой надежностью автомобилей УАЗ-390995 госномера У275ВА142, У981АУ142 по причине 

выработки своего ресурса, т.е. невозможностью их использования для оперативной работы и перевозки 

ремонтных бригад, необходима замена автотранспорта, отработавшего свой ресурс.

Реализация данного проекта необходима в связи со значительной изношенностью эксплуатируемых автомобилей, 

а также в целях снижения затрат на содержание и ремонт, что в свою очередь окажет положительный эффект на 

состояние безопасности при эксплуатации автотранспорта и улучшению стабильности предоставления услуг 

потребителям.

Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение 

сроков  устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад(автомобиль 2) -1 

шт.

L_AT(У2) 0,762 Конкурентный лист 0,762 0 0 0,000 0,762 0,635 2021 0,635

В связи с низкой надежностью автомобилей УАЗ-390995 госномера У275ВА142, У981АУ142 по причине 

выработки своего ресурса, т.е. невозможностью их использования для оперативной работы и перевозки 

ремонтных бригад, необходима замена автотранспорта, отработавшего свой ресурс.

Реализация данного проекта необходима в связи со значительной изношенностью эксплуатируемых автомобилей, 

а также в целях снижения затрат на содержание и ремонт, что в свою очередь окажет положительный эффект на 

состояние безопасности при эксплуатации автотранспорта и улучшению стабильности предоставления услуг 

потребителям.

Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение 

сроков  устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта, для целей 

реализации которого 

инвестиционным 

проектом 

предусматривается 

покупка земельного 

участка

Характеристики объектов инвестиционной 

деятельности

Наименование показателя, 

единицы измерения

Наименование показателя, 

единицы измерения

Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                              полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет 

итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС)
Освоение капитальных 

вложений в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы, млн рублей  

(без НДС)

Принятие основных средств 

(нематериальных активов) к 

бухгалтерскому учету

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-тор 

инвестицион-

ного проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет, млн рублей (с НДС) 

Наименование документа, 

обосновывающего оценку полной 

стоимости инвестиционного проекта



1.6

Приобретение автотехники. 

Приобретение автомобиля для 

перевозки бригад (автомобиль 3)-1 

шт.

L_AT(У3) 0,762 Конкурентный лист 0,762 0 0 0,000 0,762 0,635 2021 0,635

В связи с низкой надежностью автомобилей УАЗ-390995 госномера У275ВА142, У981АУ142 по причине 

выработки своего ресурса, т.е. невозможностью их использования для оперативной работы и перевозки 

ремонтных бригад, необходима замена автотранспорта, отработавшего свой ресурс.

Реализация данного проекта необходима в связи со значительной изношенностью эксплуатируемых автомобилей, 

а также в целях снижения затрат на содержание и ремонт, что в свою очередь окажет положительный эффект на 

состояние безопасности при эксплуатации автотранспорта и улучшению стабильности предоставления услуг 

потребителям.

Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение 

сроков  устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники -  

Автосамосвал.
L_AT 3,870 Конкурентный лист 3,870 0 0 0,000 3,870 3,225 2021 3,225

Для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ на 

рассредоточенных объектах согласно технологических карт необходимо использовать автосамосвал. В связи с этим 

требуется приобретение самосвала КамАЗ-53605-6010-48(А5). Аренда автосамосвала в сторонних организациях является 

экономически нецелесообразной.

Задачи решаемые при условии приобретения новой автотехники: снижение затрат на эксплуатацию, сокращение сроков  

устранения аварийных ситуаций, текущего и капитальных ремонтов.

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение автотехники -

самоходной колесной машины с 

навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT 8,757 Конкурентный лист 8,757 0 0 0,000 8,757 7,298 2021 7,298

Для выполнения большого объема строительно-монтажных, аварийно-восстановительных и погрузочных работ на 

рассредоточенных объектах (таких как расчистка трасс ВЛ-6(10) кВ, 35 кВ, 110 кВ, планировка местности под 

строительство ВЛ и КТП, расчистка подъездных путей для проведения монтажных и ремонтных работ, строительство 

кабельных линий и благоустройство территории после строительства кабельных линий и т.п.) согласно технологических 

карт требуется применение экскаватора-погрузчика. В связи с этим необходимо приобретение экскаватора-погрузчика на 

колесном ходу с одинаковым шинным размером передней и задней оси, с функцией подруливания задней оси и 

возможностью подключения дополнительного оборудования (шнеко-роторная установка, бар-грунторез и т.п.). Аренда 

экскаватора-погрузчика в сторонних организациях является экономически нецелесообразной.

не требуется нд нд нд нд

1.6
Приобретение автотехники - 

легковой автомобиль
L_AT 0,858 Конкурентный лист 0,858 0 0 0,000 0,858 0,715 2021 0,715

Для полноценного производства работ отделами реализации сетевых услуг (ОРСУ) и материально-технического снабжения 

(ОМТС), для доставки сотрудников ОРСУ, приборов и материалов по рассредоточенным объектам, а также для доставки 

малогабаритных грузов ОМТС необходимо приобретение автомобиля легкового повышенной вместимости Lada-Largus.

не требуется нд нд нд нд

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-

90А"; "ЛРМ-1000"; "МПУ-3 

"Феникс""; "Энергомонитор 3.3Т1"

L_PR 2,936 Конкурентный лист 2,936 0 0 0,000 2,936 2,447 2021 2,447

 Аппарат испытания масла АИМ-90А - Данный инвестиционный проект позволит улучшить качество обслуживания 

электроустановок, сократить время на испытания и измерения, обеспечить эксплуатацию маслонаполненного 

электрооборудования согласно требуемых НТД.

    При эксплуатации кабельных линий возникает необходимость поиска мест повреждения. Поиск мест повреждения 

производится акустическим либо индукционным методом с прожигом поврежденной изоляции. Для этой цели требуется 

приобрести малогабаритное прожигающее устройство. Малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс 

предназначено для прожига поврежденной изоляции кабелей номиналом от 380 В до 10 кВ с целью дальнейшего поиска 

места повреждения индукционным либо акустическим методами

            Линия ЛРМ-1000 предназначена для дегазации, термовакуумной сушки (удаления воды), фильтрации, снижения 

кислотности а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки трансформаторного масла под давлением в 

различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении). Линия ЛРМ-1000 применяется при 

ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, и другого маслонаполненного оборудования.  

Данный инвестиционный проект повысит производительность труда и сокращение эксплуатационных расходов на 

приобретение трансформаторного масла.  Прибор «Энергомонитор 3.3Т1» предназначен для измерения и регистрации 

основных параметров электроэнергетических величин в одно- и трехфазных сетях (действующих значений напряжения и 

токов, активной, реактивной и полной мощности). Для контроля  метрологических характеристик одно- и трехфазных 

счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей на месте эксплуатации, для поверки 

трансформаторов напряжения (до 110 кВ). Прибор обеспечивает непрерывное измерение, расчет и накопление (с 

последующей передачей на ПЭВМ) результатов измерений с дискретностью 1 минута не менее чем за 7 суток. 

Архивирование результатов измерений производится во внутренней энергонезависимой памяти прибора.  

не требуется нд нд нд нд

1.6
Приобретение измельчителя 

порубочных остатков
M_IZ 1,752 Конкурентный лист 1,752 0 0 0,000 1,752 1,460 2022 1,460

Согласно правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков. Расположенных в границах таких зон утверждённые постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№160 обязанностью электросетевой организации является выполнение следующих требований:

- Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах 

сетевыми организациями осуществляется:

Прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных 

устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зелёных насаждениях; Вырубка и опиловка 

деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а так же вырубка деревьев, 

угрожающих падением.

Сетевая организация при содержании просек обязана обеспечить:

Содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями пожарной безопасности в лесах; 

Поддержание ширины просеки в размерах предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и 

требованиями. Определяемыми в порядке установленным законодательством РФ, путём вырубки. Обрезки крон 

деревьев(кустарников) и иными способами;.

Во избежание возгорания остатков, остающихся после расчистки просек порубочные остатки должны быть собраны и 

вывезены на полигон  по переработке отходов. Полигоны отказывают в принятии на утилизацию и переработку ДКР.

 На основании выше изложенного требуется приобрести прицепной измельчитель - дробилку для переработки древесных 

отходов в щепу и мульчу.

не требуется нд нд нд нд
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

всего, Гкал/ч (т/ч, мм)

Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам 

теплоснабжения

Наименование объекта 

теплоснабжения, 

реконструкция 

(модернизация или 

техническое 

перевооружение) которого 

осуществляется в рамках 

инвестиционного проекта

Фактическая тепловая 

мощность, нагрузка 

(расход теплоносителя) 

объекта теплоснабжения, 

Гкал/ч (т/ч)

Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, 

диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в 

рамках инвестиционного проекта

Наименование  

подключаемых 

объектов 

теплоснабжения

Наименование 

заявителя по 

договору о 

подключении к 

системам 

теплоснабжения 

объекта 

теплоснабжения

Мощность (нагрузка) 

подключенных объектов 

теплоснабжения  по 

документам, 

подтверждающим 

подключение объектов 

теплоснабжения к системе 

теплоснабжения, Гкал/ч

Схема теплоснабжения

Идентификаторы инвестиционных проектов, 

предусматривающих выполнение мероприятий по 

подлкючению к системам теплоснабжения, которые 

содержатся в качестве ее обязательства по строительству, 

реконструкции, модернизации и (или) техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и (или) 

тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих 

установок потребителей тепловой энергии к системе 

теплоснабжения, за исключением мероприятий по 

подключению к системе теплоснабжения от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии  до точек 

подключения соответствующих теплопотребляющих 

установок потребителей, в договоре о подключении к 

системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5

всего за вычетом мощности  наиболее крупного 

источника тепловой энергии (насосного 

агрегата), Гкал/ч (т/ч)

Срок ввода объекта 

теплоснабжения в 

соответствии со схемой 

теплоснабжения 

поселения, городского 

округа или города 

федерального значения, 

утвержденной 

федеральным органом 

исполнительной власти 

или органом местного 

самоуправления, год

Реквизиты решения  

федерального органа 

исполнительной власти, 

органа местного 

самоуправления об 

утверждении схемы 

теплоснабжения

 и соответствующих 

положений  схемы 

теплоснабжения

Номер группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-тор 

инвестицион-ного 

проекта

Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения

Размер платы за 

подключение в 

соответствии с 

договором о 

подключении к 

системам 

теплоснабжения, млн 

рублей

Сроки осуществления мероприятий по подключению

Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, 

предусматривающих  в технических условиях обязанности сетевой 

организации по  выполнению мероприятий инвестиционного 

проекта в качестве мероприятий по подключению 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии 

сетевой организации до точек подключения соответствующих 

теплопотребляющих установок потребителей

Количество заключенных договоров о подключении к 

системам теплоснабжения, предусматривающих  в 

технических условиях обязанности сетевой организации 

по выполнению мероприятий инвестиционного проекта 

по строительству, реконструкции, модернизации и (или) 

техническому перевооружению источников тепловой 

энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой 

энергии к системе теплоснабжения (за исключением 

мероприятий от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии сетевой организации до 

точек подключения соответствующих 

теплопотребляющих установок потребителей)

Срок осуществления 

мероприятий по 

подключению, 

выполняемых в 

рамках 

инвестиционного 

проекта  в 

соответствии с 

договором о 

подключении к 

системам 

теплоснабжения

Планируемый в инвестиционной 

программе срок включения 

объектов капитального 

строительства для проведения 

пусконаладочных работ

Планируемый в 

инвестиционной 

программе срок ввода  

объектов 

теплоснабжения  в 

эксплуатацию, год

Планируемый в 

инвестиционной 

программе срок 

принятия законченных 

строительством 

объектов 

теплоснабжения к 

бухгалтерскому учету, 

год

Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                              полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год
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законодательства 

Российской 

Федерации (+;-)

регламентов 

рынков 

электрической 

энергии  (+;-)
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технического 
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Необходимость замены физически 

изношенного оборудования 

подтверждается  результатами:

противоаварийных 

мероприятий, 

предусмотренных 

актами о 

расследовании причин 

аварии (реквизиты 

актов)

предписаний федерального 

органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического надзора 

вынесенных по результатам 

расследования причин 

аварий (реквизиты 

предписаний)

иных  предписаний 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

осуществление 

федерального 

государственного 

энергетического надзора 

(реквизиты предписаний)

предписаний иных 

органов 

государственной 

власти (указать 

наименования 

органов 

исполнительной 

власти)

всего, Гкал/ч (т/ч, 

мм)

всего за вычетом 

мощности  наиболее 

крупного источника 

тепловой энергии 

(насосного агрегата), 

Гкал/ч (т/ч)

Инвестиционным проектом 

осуществляются  мероприятия 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, 

предусмотренные утвержденной 

программой в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и

 обеспечивающие достижение 

утвержденных целевых 

показателей энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

(+;-)

Инвестиционным 

проектом осуществляются  

обязательные 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности, 

предусмотренные 

утвержденной 

программой в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности

(+;-)

Наименование объекта 

теплоснабжения (объекта 

по производству 

электрической энергии), 

реконструкция 

(модернизация или 

техническое 

перевооружение) которого 

осуществляется в рамках 

инвестиционного проекта

Фактическая 

тепловая нагрузка 

(расход 

теплоносителя) 

объекта 

теплоснабжения, 

Гкал/ч (т/ч)

Мощность объекта теплоснабжения 

(производительность насосной станции, 

диаметр тепловых сетей) , строительство 

(реконструкция) которого осуществляется в 

рамках инвестиционного проекта

Задачи, решаемые 

в рамках 

реализации 

инвестиционного 

проекта

 Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор инвестицион-

ного проекта

Год ввода в эксплуатацию 

объекта теплоснабжения, 

объекта по производству 

электрической энергии

(до реализации 

инвестиционного проекта)

Показатель  

оценки 

технического 

состояния

Показатель 

оценки 

последствий 

отказа

Год определения 

показателей оценки 

технического 

состояния и 

последствий отказа

Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:

Реализация инвестиционного проекта 

обсулавливается необходимостью 

выполнения требований:

Год раскрытия информации: 2022 год

Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                              полное наименование субъекта электроэнергетики



Приложение  № 17

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024 год

1 2 3 4 5.4 5.5 5.6 5.7 5.5

1

Индексы-дефляторы, предусмотренные 

прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 

среднесрочный период (в %, к предыдущему 

году)

Письмо Министерства 

экономического развития 

РФ

 от 19.02.2017 № Д18и-

252, от 03.10.2018 № 

28438-АТ/ДО3и

104,2 104,0 104,0 104,2 104,2

2
Индексы-дефляторы инвестиций в основной 

капитал

Письмо Министерства 

экономического развития 

РФ

 от 19.02.2017 № Д18и-

252, от 03.10.2018 № 

28438-АТ/ДО3и

1,044 1,042 1,043 1,044 1,044

Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                              полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

№ п/п Наименование
Наименование документа - 

источника данных 
Реквизиты документа

Годы

https://economi.gov.ru/minec/about/structure/depMarco/20160506
https://economi.gov.ru/minec/about/structure/depMarco/20160506
https://economi.gov.ru/minec/about/structure/depMarco/20160506
https://economi.gov.ru/minec/about/structure/depMarco/20160506
https://economi.gov.ru/minec/about/structure/depMarco/20160506
https://economi.gov.ru/minec/about/structure/depMarco/20160506


Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, 

не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям  (Δ10Pтр) МВА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, 

не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям  (Δ6Pтр) МВА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3

Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях 

в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

(ΔnPтп_тр) МВА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Δ35Lлэп)
км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (Δ6Lлэп)
км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках 

осущуствления технологического присоединения к электрическим сетям, км 

(ΔnLтп_лэп) км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической 

энергии (тпSпотр) МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству 

электрической энергии (тпSг) МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при 

осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (тпSэх)
МВт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Кзагр) - - - - - -

11 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (35Рз_тр) МВА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

11.1 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (110Рз_тр) МВА 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12 Показатель замены линий электропередачи  (10Lз_лэп) км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Показатель замены линий электропередачи  (6Lз_лэп) км 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 Показатель замены выключателей (10Вз) шт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 Показатель замены выключателей (6Вз) шт 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (nPз_укрм) Мвар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, 

включенных в систему сбора и передачи данных (ΔПОдист) % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaidi) час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19
Показетель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (ΔПsaifi) - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения (Nсд_тпр) шт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения 

(нсNсд_тпр) шт 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз )
млн.руб 13,835 39,609 41,736 31,544 22,326

23

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной 

власти (Фоив ) млн.руб 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков 

электрической энергии (Фтрр ) млн.руб 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит )
млн.руб 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой 

организации (Фхо ) млн.руб 8,375 5,080 0,000 0,000 0,000

27

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с 

деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ ) млн.руб 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ п/п Наименование целевого показателя
Единицы 

измерения

Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования 

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Наименование  субъекта Российской Федерации     Кемеровская область

Значения целевых показателей, годы



Приложение  № 19

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380

№ п/п Наименование субъекта Российской Федерации 

1 2

1 Кемеровская область

Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых 

инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого 

хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в 

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не 

принадлежащие на праве собственности указанной организации

Год раскрытия информации: 2022 год




