
Приложение  № 3

к приказу Минэнерго России

от 05.05.2016 г. №380
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0
ВСЕГО по инвестиционной 

программе, в том числе:
Г 140,264 135,504 0,000 140,264 4,477 4,000 90,073 41,713 135,504 5,509 23,142 102,792 4,061 11,516 140,264 6,809 79,672 14,039 79,672 0,000 0,000 21,249 18,592 39,342 37,241 34,780 34,780 26,287 26,286 18,605 18,605 140,264 135,504

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г 79,212 120,359 0,000 79,212 0,261 4,000 70,162 4,789 120,359 5,010 23,142 88,146 4,061 8,496 79,212 4,409 46,988 14,039 78,211 0,000 0,000 12,712 11,114 19,512 31,034 17,687 33,320 10,696 26,286 18,605 18,605 79,212 120,359

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 41,140 0,499 0,000 41,140 4,217 0,000 0,000 36,924 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 3,021 41,140 2,400 32,684 0,000 0,000 0,000 0,000 4,217 0,499 4,240 0,000 17,094 0,000 15,590 0,000 0,000 0,000 41,140 0,499

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г 19,911 14,646 0,000 19,911 0,000 0,000 19,911 0,000 14,646 0,000 0,000 14,646 0,000 0,000 19,911 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 4,321 6,979 15,590 6,207 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 19,911 14,646

1 Кемеровская область Г 140,264 135,504 0,000 140,264 4,477 4,000 90,073 41,713 135,504 5,509 23,142 102,792 4,061 11,516 140,264 6,809 79,672 14,039 79,672 0,000 0,000 21,249 18,592 39,342 37,241 34,780 34,780 26,287 26,286 18,605 18,605 140,264 135,504

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 79,212 120,359 0,000 79,212 0,261 4,000 70,162 4,789 120,359 5,010 23,142 88,146 4,061 8,496 79,212 4,409 46,988 14,039 78,211 0,000 0,000 12,712 11,114 19,512 31,034 17,687 33,320 10,696 26,286 18,605 18,605 79,212 120,359

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 67,215 111,445 0,000 67,215 0,000 4,000 58,426 4,789 111,445 4,898 23,142 79,344 4,061 8,496 67,215 4,409 38,186 14,039 72,343 0,000 0,000 12,451 11,001 16,578 28,100 14,753 30,386 7,762 23,352 15,671 18,605 67,215 111,445

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 43,126 28,495 0,000 43,126 0,000 4,000 39,126 0,000 28,495 0,000 4,000 24,495 0,000 3,166 43,126 2,006 27,325 0,856 12,754 0,000 0,000 7,222 6,607 8,578 9,134 7,636 8,736 4,018 4,018 15,671 0,000 43,126 28,495

1.2.1.1
Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с 

заменой трансформаторов    
К_PS10

1С,2С,3

С
2020 2024 2023 43,126 27,395 0,000 43,126 0,000 4,000 39,126 0,000 27,395 0,000 4,000 23,395 0,000 3,166 43,126 2,006 27,325 0,856 11,654 0,000 0,000 7,222 6,607 8,578 9,134 7,636 7,636 4,018 4,018 15,671 0,000 43,126 27,395 Изменение года реализации ИП

1.2.1.1

Реконструкция существующей ТП 10/0,4 кВ 

СНТ Александровское (нижняя) в рамках 

технологического присоединения

M_AN З 2022 нет 2022 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100

Реконструкция в рамках 

технологического 

присоединения

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе

Г 24,089 82,950 0,000 24,089 0,000 0,000 19,300 4,789 82,950 4,898 19,142 54,849 4,061 5,330 24,089 2,403 10,861 13,183 59,589 0,000 0,000 5,229 4,394 8,000 18,967 7,117 21,650 3,744 19,334 0,000 18,605 24,089 82,950

1.2.1.2

Техническое перевооружение  ОРУ 110 кВ 

ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой ТМ-

25МВА на ТМ-16МВА

К_MZ 1П, 2С 2020 2023 2021 24,089 23,361 0,000 24,089 0,000 0,000 19,300 4,789 23,361 0,000 0,000 19,300 4,061 5,330 24,089 2,403 10,861 0,000 0,000 0,000 0,000 5,229 4,394 8,000 18,967 7,117 0,000 3,744 0,000 0,000 0,000 24,089 23,361 Изменение года реализации ИП

1.2.1.2

Техническое перевооружение, модернизация 

оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 

110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ 

на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

M_MM
1П, 2С, 

3С, 4С
2022 нет 2024 0,000 59,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 59,589 4,898 19,142 35,549 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,183 59,589 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,650 0,000 19,334 0,000 18,605 0,000 59,589

Корректировка на основании 

Акта №1/2022 ТО от 17.02.2022 

г.

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:

Г 11,997 8,914 0,000 11,997 0,261 0,000 11,736 0,000 8,914 0,112 0,000 8,802 0,000 0,000 11,997 0,000 8,802 0,000 5,868 0,000 0,000 0,261 0,112 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 0,000 11,997 8,914

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г 11,997 8,914 0,000 11,997 0,261 0,000 11,736 0,000 8,914 0,112 0,000 8,802 0,000 0,000 11,997 0,000 8,802 0,000 5,868 0,000 0,000 0,261 0,112 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 0,000 11,997 8,914

1.2.3.1

Система учета электроэнергии с 

возможностью дистанционного снятия 

показаний. Проектирование 

интеллектуальной системы 

учета.Приобретение и Монтаж системы

К_SI

1П, 

2С,3С,4

С,5С

2020 2024 2023 11,997 8,914 0,000 11,997 0,261 0,000 11,736 0,000 8,914 0,112 0,000 8,802 0,000 нд 11,997 нд 8,802 нд 5,868 0,000 0,000 0,261 0,112 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934 0,000 11,997 8,914 Изменение года реализации ИП

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе:
Г 41,140 0,499 0,000 41,140 4,217 0,000 0,000 36,924 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 3,021 41,140 2,400 32,684 0,000 0,000 0,000 0,000 4,217 0,499 4,240 0,000 17,094 0,000 15,590 0,000 0,000 0,000 41,140 0,499

1.4
Строительство ВЛ 35 кВ отпайка от 

существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22
K_VL35

1П, 

2С,3С
2020 2023 нет 41,140 0,499 0,000 41,140 4,217 0,000 0,000 36,924 0,499 0,499 0,000 0,000 0,000 3,021 41,140 2,400 32,684 0,000 0,000 0,000 0,000 4,217 0,499 4,240 0,000 17,094 0,000 15,590 0,000 0,000 0,000 41,140 0,499 Строительство отменено

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в 

том числе:
Г 19,911 14,646 0,000 19,911 0,000 0,000 19,911 0,000 14,646 0,000 0,000 14,646 0,000 0,000 19,911 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 4,321 6,979 15,590 6,207 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 19,911 14,646

1.6

Приобретение автотехники - 

автогрузоподьемной машины Автокран г.п. 

25 т

K_AT З 2020 2020 2020 4,321 6,979 0,000 4,321 0,000 0,000 4,321 0,000 6,979 0,000 0,000 6,979 0,000 нд 4,321 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 4,321 6,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,321 6,979
Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

1) -1 шт.

L_AT(У1) З 2021 2021 2021 0,635 1,350 0,000 0,635 0,000 0,000 0,635 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350 0,000 нд 0,635 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 1,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 1,350
Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад(автомобиль 

2) -1 шт.

L_AT(У2) З 2021 2021 2021 0,635 0,967 0,000 0,635 0,000 0,000 0,635 0,000 0,967 0,000 0,000 0,967 0,000 нд 0,635 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967
Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение автотехники. Приобретение 

автомобиля для перевозки бригад 

(автомобиль 3)-1 шт.

L_AT(У3) З 2021 2021 2021 0,635 0,967 0,000 0,635 0,000 0,000 0,635 0,000 0,967 0,000 0,000 0,967 0,000 нд 0,635 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,635 0,967
Данная статья ИП без 

изменений

1.6 Приобретение автотехники -  Автосамосвал. L_AT З нет 2021 нет 3,225 0,000 0,000 3,225 0,000 0,000 3,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 3,225 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,225 0,000 Приобретение отменено

1.6

Приобретение автотехники -самоходной 

колесной машины с навесным оборудованием 

(экскаватор-погрузчик)

L_AT З нет 2021 нет 7,298 0,000 0,000 7,298 0,000 0,000 7,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 7,298 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,298 0,000 Приобретение отменено

1.6
Приобретение автотехники - легковой 

автомобиль
L_AT З 2021 2021 2021 0,715 0,950 0,000 0,715 0,000 0,000 0,715 0,000 0,950 0,000 0,000 0,950 0,000 нд 0,715 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,715 0,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,715 0,950

Данная статья ИП без 

изменений

1.6

Приобретение приборов  "АИМ-90А"; "ЛРМ-

1000"; "МПУ-3 "Феникс""; "Энергомонитор 

3.3Т1"

L_PR З 2021 2021 2021 2,447 1,973 0,000 2,447 0,000 0,000 2,447 0,000 1,973 0,000 0,000 1,973 0,000 нд 2,447 нд 0,000 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,447 1,973 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,447 1,973
Данная статья ИП без 

изменений

1.6
Приобретение измельчителя порубочных 

остатков
M_IZ З 2022 нет 2022 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 нд 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,460

Для обеспечения требований в 

постановлении Правительства 

РФ от 24.02.2009г. №160

Остаток освоения капитальных вложений, 

млн рублей (без НДС)

Освоение 

капитальных 

вложений 2019 года 

в прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)

Краткое обоснование корректировки 

утвержденного плана

год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 Итого за 

период 

реализации 

инвестицион

ной 

программы

(план)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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Год окончания 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией
 
в 

базисном уровне цен, млн рублей 

(без НДС)

Фактический 

объем освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2020 год, 

млн рублей 

(без НДС) 

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, 

млн рублей (без НДС)

План
Предложение по корректировке утвержденного  

плана

План на 01.01.2020 

года

План 

на 01.01.2022 года

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана 

на 01.01.2022 года

Итого за 

период 

реализации 

инвестиционно

й программы

(предложение 

по 

корректировке 

утвержденного 

плана)

                                                                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа: общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Постановлением №390 от 31.10.2019 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)


